





ANEXO II DO ETP
OFÍCIO DE DESIGNAÇÃO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO


"As peças referidas neste anexo, conforme evidenciado no próprio estudo, repousa nos autos, na fase preparatória constante do procedimento".





ANEXO III DO ETP
PEÇAS TÉCNICAS





PLANALTO DA GALILEIA

QUEIMADAS

02 PLANTA DE LOCAÇÃO E IMPLANTACAO

TERRENO	4 120,00 m ²
ARENINHA	1 013,00 m ²
PRAÇA	3 107,00 m ²

[illegible]

Ricardo Dantas Sampaio
Secretaria de Infra-estrutura,
Obras Públicas e Serviços Hidricos.
CPF: 357.765.383-00
10/11/2025

01 PLANTA NADA IMPLANTACAO

EMPRESA CONTRATADA				DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO		VALORES DO ADITIVO		
UNO INCORPORAÇÕES LIMITADA				ADITIVO Nº:	1	VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO	R\$ 783.056,24	VALOR CONTRATO INICIAL:	R\$ 767.336,40	
CNPJ: 63.383.324/0001-99				MÊS:	DEZEMBRO	PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA:	2,01%	VALOR ACRESCIDO	R\$ 90.926,39	
CONTRATO 2024.04.22.3				DATA DA EMISSÃO:	16/12/2024	PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO	1,98%	VALOR REDUZIDO	R\$ 32.405,76	
LICITAÇÃO: 2023.12.26.1				RECURSO	PMH	DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS:	-0,03%	VALOR ADITIVO	R\$ 58.520,63	
ORÇAMENTO CONTRATUAL				QUANTIDADES		VALORES (R\$)				
UNID	QUANT	PREÇO UNIT. REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	PREÇO TOTAL CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO
				R\$ 39.133,00				R\$	R\$	R\$ 39.133,00
				R\$ 39.133,00				R\$	R\$	R\$ 39.133,00
				R\$ 77.377,60				R\$ 2.657,34	R\$	R\$ 81.772,03
</										



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										EMPRESA CONTRATADA:				DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO		VALORES DO ADITIVO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										UNO INCORPORAÇÕES LIMITADA				ADITIVO Nº:	1	VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:	R\$ 783.056,24	VALOR CONTRATO INICIAL:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										CNPJ: 63.383.384/0001-99								VALOR ACRESCIDO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										CONTRATO: 2024.04.22.3								VALOR REDUZIDO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										LICITAÇÃO: 2023.12.26.1								VALOR ADITIVO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE										RECURSO: 2023.12.26.1								VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE																									



EMPRESA CONTRATADA				DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO		VALORES DO ADITIVO	
UNO INCORPORAÇÕES LIMITADA				ADITIVO Nº:		VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO		VALOR CONTRATO INICIAL	
CNPJ: 63.381.384/0001-99				MÊS: DEZEMBRO		PERCENTUAL DE DESCONT. ENTRE O ORÇAM. REFERENCIAL E O ORÇAM. DA PROPOSTA:		VALOR ACRESCID.	
CONTRATO: 2024.04.22.3				DATA DA EMISSÃO: 16/12/2024		PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO		VALOR REDUZIDO:	
LICITAÇÃO: 2023.12.26.1				RECURSO: PMH		DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS:		VALOR ADITIVO:	
ORÇAMENTO CONTRATUAL				QUANTIDADES		VALORES (R\$)		VALORES DO CONTRATO ATUALIZADO	
ITEM	COD	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERENCIAL	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA
				QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALOR CONTRATUAL ACRESCID.	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
5.1		QUADROS E ACESSÓRIOS							
5.1.1	00479	PAINEL DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA COM LENTE PARA LETURA À DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO PARA ACESSO À CAIXA DE MEDIÇÃO, E JELMÁS ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.344,88	R\$ 1.344,88		1,00	
5.1.2	00480	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHATA DE AÇO GALVANIZADO DE SOBRELAVADA EM PÓSTERE COM BARRAMENTO DE SOBRELAVADA PARA ATE 1250V/2000V/2500V/3000V/3300V/3600V/4000V/4500V/5000V/5500V/6000V/6600V/7200V/7900V/8600V/9300V/10000V/11000V/12000V/13000V/14000V/15000V/16000V/17000V/18000V/19000V/20000V/22000V/24000V/26000V/28000V/30000V/32000V/34000V/36000V/38000V/40000V/42000V/44000V/46000V/48000V/50000V/52000V/54000V/56000V/58000V/60000V/62000V/64000V/66000V/68000V/70000V/72000V/74000V/76000V/78000V/80000V/82000V/84000V/86000V/88000V/90000V/92000V/94000V/96000V/98000V/100000V/102000V/104000V/106000V/108000V/110000V/112000V/114000V/116000V/118000V/120000V/122000V/124000V/126000V/128000V/130000V/132000V/134000V/136000V/138000V/140000V/142000V/144000V/146000V/148000V/150000V/152000V/154000V/156000V/158000V/160000V/162000V/164000V/166000V/168000V/170000V/172000V/174000V/176000V/178000V/180000V/182000V/184000V/186000V/188000V/190000V/192000V/194000V/196000V/198000V/200000V/202000V/204000V/206000V/208000V/210000V/212000V/214000V/216000V/218000V/220000V/222000V/224000V/226000V/228000V/230000V/232000V/234000V/236000V/238000V/240000V/242000V/244000V/246000V/248000V/250000V/252000V/254000V/256000V/258000V/260000V/262000V/264000V/266000V/268000V/270000V/272000V/274000V/276000V/278000V/280000V/282000V/284000V/286000V/288000V/290000V/292000V/294000V/296000V/298000V/300000V/302000V/304000V/306000V/308000V/310000V/312000V/314000V/316000V/318000V/320000V/322000V/324000V/326000V/328000V/330000V/332000V/334000V/336000V/338000V/340000V/342000V/344000V/346000V/348000V/350000V/352000V/354000V/356000V/358000V/360000V/362000V/364000V/366000V/368000V/370000V/372000V/374000V/376000V/378000V/380000V/382000V/384000V/386000V/388000V/390000V/392000V/394000V/396000V/398000V/400000V/402000V/404000V/406000V/408000V/410000V/412000V/414000V/416000V/418000V/420000V/422000V/424000V/426000V/428000V/430000V/432000V/434000V/436000V/438000V/440000V/442000V/444000V/446000V/448000V/450000V/452000V/454000V/456000V/458000V/460000V/462000V/464000V/466000V/468000V/470000V/472000V/474000V/476000V/478000V/480000V/482000V/484000V/486000V/488000V/490000V/492000V/494000V/496000V/498000V/500000V/502000V/504000V/506000V/508000V/510000V/512000V/514000V/516000V/518000V/520000V/522000V/524000V/526000V/528000V/530000V/532000V/534000V/536000V/538000V/540000V/542000V/544000V/546000V/548000V/550000V/552000V/554000V/556000V/558000V/560000V/562000V/564000V/566000V/568000V/570000V/572000V/574000V/576000V/578000V/580000V/582000V/584000V/586000V/588000V/590000V/592000V/594000V/596000V/598000V/600000V/602000V/604000V/606000V/608000V/610000V/612000V/614000V/616000V/618000V/620000V/622000V/624000V/626000V/628000V/630000V/632000V/634000V/636000V/638000V/640000V/642000V/644000V/646000V/648000V/650000V/652000V/654000V/656000V/658000V/660000V/662000V/664000V/666000V/668000V/670000V/672000V/674000V/676000V/678000V/680000V/682000V/684000V/686000V/688000V/690000V/692000V/694000V/696000V/698000V/700000V/702000V/704000V/706000V/708000V/710000V/712000V/714000V/716000V/718000V/720000V/722000V/724000V/726000V/728000V/730000V/732000V/734000V/736000V/738000V/740000V/742000V/744000V/746000V/748000V/750000V/752000V/754000V/756000V/758000V/760000V/762000V/764000V/766000V/768000V/770000V/772000V/774000V/776000V/778000V/780000V/782000V/784000V/786000V/788000V/790000V/792000V/794000V/796000V/798000V/800000V/802000V/804000V/806000V/808000V/810000V/812000V/814000V/816000V/818000V/820000V/822000V/824000V/826000V/828000V/830000V/832000V/834000V/836000V/838000V/840000V/842000V/844000V/846000V/848000V/850000V/852000V/854000V/856000V/858000V/860000V/862000V/864000V/866000V/868000V/870000V/872000V/874000V/876000V/878000V/880000V/882000V/884000V/886000V/888000V/890000V/892000V/894000V/896000V/898000V/900000V/902000V/904000V/906000V/908000V/910000V/912000V/914000V/916000V/918000V/920000V/922000V/924000V/926000V/928000V/930000V/932000V/934000V/936000V/938000V/940000V/942000V/944000V/946000V/948000V/950000V/952000V/954000V/956000V/958000V/960000V/962000V/964000V/966000V/968000V/970000V/972000V/974000V/976000V/978000V/980000V/982000V/984000V/986000V/988000V/990000V/992000V/994000V/996000V/998000V/1000000V/1002000V/1004000V/1006000V/1008000V/1010000V/1012000V/1014000V/1016000V/1018000V/1020000V/1022000V/1024000V/1026000V/1028000V/1030000V/1032000V/1034000V/1036000V/1038000V/1040000V/1042000V/1044000V/1046000V/1048000V/1050000V/1052000V/1054000V/1056000V/1058000V/1060000V/1062000V/1064000V/1066000V/1068000V/1070000V/1072000V/1074000V/1076000V/1078000V/1080000V/1082000V/1084000V/1086000V/1088000V/1090000V/1092000V/1094000V/1096000V/1098000V/1100000V/1102000V/1104000V/1106000V/1108000V/1110000V/1112000V/1114000V/1116000V/1118000V/1120000V/1122000V/1124000V/1126000V/1128000V/1130000V/1132000V/1134000V/1136000V/1138000V/1140000V/1142000V/1144000V/1146000V/1148000V/1150000V/1152000V/1154000V/1156000V/1158000V/1160000V/1162000V/1164000V/1166000V/1168000V/1170000V/1172000V/1174000V/1176000V/1178000V/1180000V/1182000V/1184000V/1186000V/1188000V/1190000V/1192000V/1194000V/1196000V/1198000V/1200000V/1202000V/1204000V/1206000V/1208000V/1210000V/1212000V/1214000V/1216000V/1218000V/1220000V/1222000V/1224000V/1226000V/1228000V/1230000V/1232000V/1234000V/1236000V/1238000V/1240000V/1242000V/1244000V/1246000V/1248000V/1250000V/1252000V/1254000V/1256000V/1258000V/1260000V/1262000V/1264000V/1266000V/1268000V/1270000V/1272000V/1274000V/1276000V/1278000V/1280000V/1282000V/1284000V/1286000V/1288000V/1290000V/1292000V/1294000V/1296000V/1298000V/1300000V/1302000V/1304000V/1306000V/1308000V/1310000V/1312000V/1314000V/1316000V/1318000V/1320000V/1322000V/1324000V/1326000V/1328000V/1330000V/1332000V/1334000V/1336000V/1338000V/1340000V/1342000V/1344000V/1346000V/1348000V/1350000V/1352000V/1354000V/1356000V/1358000V/1360000V/1362000V/1364000V/1366000V/1368000V/1370000V/1372000V/1374000V/1376000V/1378000V/1380000V/1382000V/1384000V/1386000V/1388000V/1390000V/1392000V/1394000V/1396000V/1398000V/1400000V/1402000V/1404000V/1406000V/1408000V/1410000V/1412000V/1414000V/1416000V/1418000V/1420000V/1422000V/1424000V/1426000V/1428000V/1430000V/1432000V/1434000V/1436000V/1438000V/1440000V/1442000V/1444000V/1446000V/1448000V/1450000V/1452000V/1454000V/1456000V/1458000V/1460000V/1462000V/1464000V/1466000V/1468000V/1470000V/1472000V/1474000V/1476000V/1478000V/1480000V/1482000V/1484000V/1486000V/1488000V/1490000V/1492000V/1494000V/1496000V/1498000V/1500000V/1502000V/1504000V/1506000V/1508000V/1510000V/1512000V/1514000V/1516000V/1518000V/1520000V/1522000V/1524000V/1526000V/1528000V/1530000V/1532000V/1534000V/1536000V/1538000V/1540000V/1542000V/1544000V/1546000V/1548000V/1550000V/1552000V/1554000V/1556000V/1558000V/1560000V/1562000V/1564000V/1566000V/1568000V/1570000V/1572000V/1574000V/1576000V/1578000V/1580000V/1582000V/1584000V/1586000V/1588000V/1590000V/1592000V/1594000V/1596000V/1598000V/1600000V/1602000V/1604000V/1606000V/1608000V/1610000V/1612000V/1614000V/1616000V/1618000V/1620000V/1622000V/1624000V/1626000V/1628000V/1630000V/1632000V/1634000V/1636000V/1638000V/1640000V/1642000V/1644000V/1646000V/1648000V/1650000V/1652000V/1654000V/1656000V/1658000V/1660000V/1662000V/1664000V/1666000V/1668000V/1670000V/1672000V/1674000V/1676000V/1678000V/1680000V/1682000V/1684000V/1686000V/1688000V/1690000V/1692000V/1694000V/1696000V/1698000V/1700000V/1702000V/1704000V/1706000V/1708000V/1710000V/1712000V/1714000V/1716000V/1718000V/1720000V/1722000V/1724000V/1726000V/1728000V/1730000V/1732000V/1734000V/1736000V/1738000V/1740000V/1742000V/1744000V/1746000V/1748000V/1750000V/1752000V/1754000V/1756000V/1758000V/1760000V/1762000V/1764000V/1766000V/1768000V/1770000V/1772000V/1774000V/1776000V/1778000V/1780000V/1782000V/1784000V/1786000V/1788000V/1790000V/1792000V/1794000V/1796000V/1798000V/1800000V/1802000V/1804000V/1806000V/1808000V/1810000V/1812000V/1814000V/1816000V/1818000V/1820000V/1822000V/1824000V/1826000V/1828000V/1830000V/1832000V/1834000V/1836000V/1838000V/1840000V/1842000V/1844000V/1846000V/1848000V/1850000V/1852000V/1854000V/1856000V/1858000V/1860000V/1862000V/1864000V/1866000V/1868000V/1870000V/1872000V/1874000V/1876000V/1878000V/1880000V/1882000V/1884000V/1886000V/1888000V/1890000V/1892000V/1894000V/1896000V/1898000V/1900000V/1902000V/1904000V/1906000V/1908000V/1910000V/1912000V/1914000V/1916000V/1918000V/1920000V/1922000V/1924000V/1926000V/1928000V/1930000V/1932000V/1934000V/1936000V/1938000V/1940000V/1942000V/1944000V/1946000V/1948000V/1950000V/1952000V/1954000V/1956000V/1958000V/1960000V/1962000V/1964000V/1966000V/1968000V/1970000V/1972000V/1974000V/1976000V/1978000V/1980000V/1982000V/1984000V/1986000V/1988000V/1990000V/1992000V/1994000V/1996000V/1998000V/2000000V/2002000V/2004000V/2006000V/2008000V/2010000V/2012000V/2014000V/2016000V/2018000V/2020000V/2022000V/2024000V/2026000V/2028000V/2030000V/2032000V/2034000V/2036000V/2038000V/2040000V/2042000V/2044000V/2046000V/2048000V/2050000V/2052000V/2054000V/2056000V/2058000V/2060000V/2062000V/2064000V/2066000V/2068000V/2070000V/2072000V/2074000V/2076000V/2078000V/2080000V/2082000V/2084000V/2086000V/2088000V/2090000V/2092000V/2094000V/2096000V/209809							

EMPRESA CONTRATADA:				DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO			VALORES DO ADITIVO			
UNO INCORPORAÇÕES LIMITADA				ADITIVO Nº: 1		VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO: R\$ 783.056,24			VALOR CONTRATO INICIAL: R\$ 767.336,40			
CNPJ: 03.383.384/0001-99				MÊS: DEZEMBRO		PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA: 2,01%			VALOR ACRESCIDO: R\$ 11,85%			
CONTRATO: 2024.04.22.3				DATA DA EMISSÃO: 16/12/2024		PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO: 1,98%			VALOR REDUZIDO: R\$ 32.405,76			
LICITAÇÃO: 2023.12.26.1				RECURSO: PMH		DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS: -0,03%			VALOR ADITIVADO: R\$ 58.520,63			
				VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO: R\$ 825.857,03								
ITEM	CÓD	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO CONTRATUAL				QUANTIDADES			VALORES (R\$)		
			UNID	QUANT	PREÇO UNIT. REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	PREÇO TOTAL CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO
5.2.1	01196	FITOPROTEÇÃO PVC ROSA INCL. CONEXÕES D=25mm (3/4")	V	3,57	R\$ 22,34	R\$ 22,35	0,13	3,70	R\$ 2,91	R\$ -	R\$ 83,40	R\$ 82,70
5.2.2	02118	DUTOS FLEXÍVEIS EM PLÁSTICO TIPO DE ALTA DENSIDADE - D=1 1/2" INCLUSIVE CONEXÕES	M	298,26	R\$ 34,07	R\$ 38,77		1,30	296,96	R\$ 50,40	R\$ 11.572,83	R\$ 11.513,14
5.2.4	01194	FITOPROTEÇÃO PVC ROSA INCL. CONEXÕES D=60mm (2")	M	52,46	R\$ 51,43	R\$ 60,69		43,61	8,77	R\$ 2.642,91	R\$ 538,74	R\$ 537,25
5.2.5	02144	BANDEIRA TIPO D' METAL, CA. ATÉ 1'	UN	30,00	R\$ 4,98	R\$ 8,93		30,00	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 269,40	R\$ 267,60
5.2.6	02147	TUBO AÇO GALV. (CONEXÕES) INCL. CONEXÕES D=40mm (1 1/2")	M	0,00	R\$ 24,74	R\$ 26,40	3,77	3,77	104,69	R\$ -	R\$ 61,30	R\$ 104,90
5.2.7	02147	TUBO AÇO GALV. (CONEXÕES) INCL. CONEXÕES D=60mm (2")	M	0,00	R\$ 25,15	R\$ 29,12	3,84	3,84	114,23	R\$ -	R\$ 409,06	R\$ 410,24
5.2.8	01197	INTRODUÇÃO PVC ROSA INCL. CONEXÕES D=32mm (1 1/4")	M	0,00	R\$ 54,21	R\$ 11,02	7,85	7,85	26,31	R\$ -	R\$ 208,55	R\$ 203,13
5.2.9	01198	CAIXAS DE FIBRA EM FIBRA DE ALTA DENSIDADE - D=1 1/2" INCLUSIVE CONEXÕES	M	0,00	R\$ 47,21	R\$ 46,26	47,15	47,15	1.181,16	R\$ -	R\$ 2.235,96	R\$ 2.281,16
CABOS, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS												
5.4.1	02140	CABO ISOLADO PVC 15x15 15MM	M	121,42	R\$ 8,65	R\$ 8,67		168,91	2,51	R\$ 1.447,55	R\$ 21,71	R\$ 21,21
5.4.2	02154	CABO EM PVC 1000V 4MM	M	1360,72	R\$ 10,86	R\$ 10,72		204,85	2.055,76	R\$ 2.197,26	R\$ 11.465,55	R\$ 11.367,75
5.4.3	02156	CABO EM PVC 1000V 6MM	M	12,38	R\$ 13,00	R\$ 12,80	13,01	25,39	146,53	R\$ -	R\$ 330,07	R\$ 314,77
5.4.4	02158	CABO COORD. PLAST. (CABO 10x3 x 2,50 mm²)	M	220,00	R\$ 12,27	R\$ 12,07	21,40	341,40	258,30	R\$ -	R\$ 2.961,98	R\$ 2.703,70
5.4.5	02033	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	24,00	R\$ 16,54	R\$ 18,30		2,00	36,60	R\$ 3.538,02	R\$ -	R\$ 3.482,60
5.4.6	02011	CONECTOR DE ATERRAMENTO 1 PO 4x2,5 10MM B.U.P.D.V	UN	28,00	R\$ 16,40	R\$ 16,03		2,00	32,06	R\$ 342,78	R\$ -	R\$ 33,54
5.4.7	02075	CABO EM PVC 1000V 2,5 MM	M	0,00	R\$ 8,98	R\$ 8,80	476,99	476,99	4.187,53	R\$ -	R\$ 4.283,17	R\$ 4.297,51
MOVIMENTO DE TERRA												
5.5.1	02194	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLIDE 3A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	52,30	R\$ 51,26	R\$ 61,26	5,02	57,32	308,90	R\$ 3.482,42	R\$ -	R\$ 3.131,42
5.5.2	02021	REATERIO COMPACTAÇÃO MANUAL, VIGILÂNCIA, MATERIAL DA VALA	M3	52,30	R\$ 39,29	R\$ 19,29	5,02	57,32	205,48	R\$ 2.295,10	R\$ -	R\$ 2.262,10
DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS												
5.6												
5.6.1	02033	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	16,00	R\$ 30,14	R\$ 29,70		16,00	R\$ -	R\$ 482,24	R\$ -	R\$ 475,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

PLANO DE ALIADO Nº 01

CONSTRUÇÃO DE PRACA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DO BAIRRO PLANALTO DA GALILEIA

RUA JOSÉ NARCÉLIO DE SOUSA, HORIZONTE - CE

677

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

22/09/2024



EMPRESA CONTRATADA:										DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO		VALORES DO ADITIVO				
UNO INCORPORAÇÕES LIMITADA										ADITIVO Nº:	1	VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:	PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA:	VALOR ACRESCIDO:	VALOR CONTRATO INICIAL:	VALOR ACRESCIDO:	VALOR CONTRATO ATUALIZADO	
CNPJ:		63.383.384/0001-99								MÊS:	DEZEMBRO	ORÇAM. DA PROPOSTA:	2,01%	VALOR CONTRATO INICIAL:	783.056,24	VALOR ACRESCIDO:	11,85%	VALOR CONTRATO ATUALIZADO
Nº		CONTRATO: 2024.04.22.3								DATA DA EMISSÃO:	16/12/2024	PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO	1,98%	VALOR CONTRATO INICIAL:	783.056,24	VALOR ACRESCIDO:	4,22%	VALOR CONTRATO ATUALIZADO
Nº		LICITAÇÃO: 2023.12.26.1								RECURSO:	PMH	DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS:	-0,03%	VALOR CONTRATO INICIAL:	783.056,24	VALOR ACRESCIDO:	7,63%	VALOR CONTRATO ATUALIZADO
ORÇAMENTO CONTRATUAL										VALORES (R\$)								
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	PREÇO TOTAL CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO				
6.1.8	CPM-H19	SUPORTE METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO INSTALADO EM TORO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 200X30 PARA OS LUMINÁRIOS TIPO RETA, COM ÂNGULO DE 120° FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00	R\$ 339,27	R\$ 274,66	R\$	1,00		1,00	R\$ 274,66	R\$	R\$ 274,66	R\$ 274,66				
6.1.9	CPM-H20	SUPORTE METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 200X30 PARA OS PROJETORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00	R\$ 168,23	R\$ 174,95	R\$	6,00		6,00	R\$ 1.049,70	R\$	R\$ 1.049,70	R\$ 1.049,70				
6.1.10	CPM-H21	POSTES E ACESSÓRIOS	UN	18,00	R\$ 1.962,16	R\$ 1.711,16	R\$ 30.804,48		5,00	13,00	R\$	R\$ 9.233,85	R\$ 43.338,33	R\$ 24.851,58				
6.1.11	CPM-H22	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG H=3,00M, PISO ARMADO DE 70X10	UN	2,00	R\$ 1.570,33	R\$ 1.636,11	R\$	1,00		1,00	R\$ 1.636,11	R\$	R\$ 1.636,11	R\$ 1.636,11				
6.1.12	CPM-H23	ARMADURA SECUNDARIA COM 1177RIBO E 1 SOLADOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2020	UN	0,00	R\$ 49,94	R\$ 48,94	R\$	1,00		1,00	R\$ 48,94	R\$	R\$ 48,94	R\$ 48,94				
6		PISOS					R\$ 301.282,31				R\$ 22.932,80	R\$	R\$ 322.100,91	R\$ 324.215,11				
6.1		LASTROS																
6.1.1	000323	ASTRO COM MATERIAL GRÁFULAR (AREIA MÉDIA) APLICADO EM PISOS DE LAJES SOBRE SOLDO, ESPESURA DE 10 CM AF 07/2019	M2	75,60	R\$ 252,11	R\$ 245,41	R\$ 18.554,51			75,60	R\$	R\$	R\$ 19.061,03	R\$ 18.944,51				
6.2		PISOS EXTERNOS																
6.2.1	00113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO AF 04/2022	M2	225,23	R\$ 2,52	R\$ 2,44	R\$ 5.334,48			225,23	R\$	R\$	R\$ 5.715,94	R\$ 5.524,48				
6.2.2	00207	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COM LATERAL 60X60 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF 10/2017	M2	14.116,08	R\$ 75,63	R\$ 73,59	R\$ 1.047.293,33			14.116,08	R\$	R\$	R\$ 1.071.098,45	R\$ 1.047.293,33				
6.2.3	00207	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF 10/2022	M2	410,02	R\$ 83,57	R\$ 81,68	R\$ 33.490,43			410,02	R\$	R\$	R\$ 33.490,43	R\$ 33.490,43				
6.2.4	00207	EXECUÇÃO DE PASSADOURO (CALDAIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADEIRO (1000, FÉTO FM DBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 08/2022	M3	26,52	R\$ 990,14	R\$ 970,39	R\$ 25.734,74			26,52	R\$	R\$	R\$ 25.734,74	R\$ 25.734,74				
6.2.5	00207	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLDO AF 09/2021	M2	442,13	R\$ 54,46	R\$ 52,81	R\$ 23.348,89			442,13	R\$	R\$	R\$ 24.078,40	R\$ 23.348,89				



EMPRESA CONTRATADA:										DADOS DO ADITIVO				ANÁLISE DO DESCONTO				VALORES DO ADITIVO															
UNO INCORPORAÇÕES LIMITADA										ADITIVO Nº:		MÊS:		DATA DA EMISSÃO:		PMH		LICITAÇÃO:		VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:		PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA.		VALOR ACRESCIDO:		VALOR REDUZIDO:		VALOR CONTRATO INICIAL:		VALOR CONTRATO ATUALIZADO:			
CONTRATO: 2024.04.22.3										2024.04.22.3		2024.04.22.3		2024.04.22.3		2024.04.22.3		2024.04.22.3		2024.04.22.3		2024.04.22.3		2024.04.22.3		2024.04.22.3		2024.04.22.3		2024.04.22.3			
LICITAÇÃO: 2023.12.26.1										2023.12.26.1		2023.12.26.1		2023.12.26.1		2023.12.26.1		2023.12.26.1		2023.12.26.1		2023.12.26.1		2023.12.26.1		2023.12.26.1		2023.12.26.1		2023.12.26.1		2023.12.26.1	
ORÇAMENTO CONTRATUAL										PREÇO UNIT. REFERÊNCIA		PREÇO UNIT. CONTRATUAL		PREÇO TOTAL CONTRATUAL		QUANTIDADE ACRESIDA		QUANTIDADE REDUZIDA		QUANTIDADE ATUALIZADA		VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO		VALOR CONTRATUAL REDUZIDO		VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO		VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO		VALOR CONTRATO INICIAL:		VALOR CONTRATO ATUALIZADO:	
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS								UNID	QUANT	PREÇO UNIT. REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	PREÇO TOTAL CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO	VALOR CONTRATO INICIAL:	VALOR CONTRATO ATUALIZADO:	VALOR CONTRATO INICIAL:	VALOR CONTRATO ATUALIZADO:	VALOR CONTRATO INICIAL:	VALOR CONTRATO ATUALIZADO:	VALOR CONTRATO INICIAL:	VALOR CONTRATO ATUALIZADO:				
8.2.0	C4071	ARMADURA EM TELA SO. DÁVEL Q. 57								M2	442,13	R\$ 15,15	R\$ 14,71	R\$ 6.512,67			442,13	R\$			R\$ 6.512,67	R\$ 6.512,67	R\$ 783.056,24	R\$ 783.056,24	R\$ 783.056,24	R\$ 783.056,24	R\$ 783.056,24	R\$ 783.056,24	R\$ 783.056,24	R\$ 783.056,24	R\$ 783.056,24		
8.2.1	C4833	PISO EMBOBACHADO, DRENANTE E ANT. IMPACTO COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA REFORÇADA, PNEUMÁTICA, FIBRA DE CARBÃO E CIMENTO, 50X50X5CM, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO								M2	93,96	R\$ 355,78	R\$ 344,37	R\$ 32.375,80			93,96	R\$			R\$ 32.375,80	R\$ 32.375,80	R\$ 32.375,80	R\$ 32.375,80	R\$ 32.375,80	R\$ 32.375,80	R\$ 32.375,80	R\$ 32.375,80	R\$ 32.375,80	R\$ 32.375,80	R\$ 32.375,80		
8.3		MEIO FIO								M	112,86	R\$ 34,42	R\$ 33,73	R\$ 3.809,67			112,86	R\$			R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67		
8.3.1	C4849	PINTURA DE TELA EM TELA SO. DÁVEL Q. 57								M	112,86	R\$ 34,42	R\$ 33,73	R\$ 3.809,67			112,86	R\$			R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67		
8.3.2	C4850	PINTURA DE TELA EM TELA SO. DÁVEL Q. 57								M	112,86	R\$ 34,42	R\$ 33,73	R\$ 3.809,67			112,86	R\$			R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67		
8.4		DRENAGEM								M	112,86	R\$ 34,42	R\$ 33,73	R\$ 3.809,67			112,86	R\$			R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67	R\$ 3.809,67			
8.4.1	C4008	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 40X40X40 CM, ASTRO DE BR. 16 E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								UN	9,00	R\$ 457,03	R\$ 452,01	R\$ 4.068,27			9,00	R\$			R\$ 4.068,27	R\$ 4.068,27	R\$ 4.068,27	R\$ 4.068,27	R\$ 4.068,27	R\$ 4.068,27	R\$ 4.068,27	R\$ 4.068,27	R\$ 4.068,27	R\$ 4.068,27	R\$ 4.068,27	R\$ 4.068,27	
8.4.2	C4233	TUBO PVC BRANCO FREGATO Ø=120MM (4)								M	54,00	R\$ 52,77	R\$ 51,21	R\$ 2.768,58			54,00	R\$			R\$ 2.768,58	R\$ 2.768,58	R\$ 2.768,58	R\$ 2.768,58	R\$ 2.768,58	R\$ 2.768,58	R\$ 2.768,58	R\$ 2.768,58	R\$ 2.768,58	R\$ 2.768,58	R\$ 2.768,58		
8.4.3	C4600	TUBO PVC BRANCO BÍGIDO FREGATO Ø=150MM (6)								M	73,43	R\$ 84,29	R\$ 82,80	R\$ 6.080,45			73,43	R\$			R\$ 6.080,45	R\$ 6.080,45	R\$ 6.080,45	R\$ 6.080,45	R\$ 6.080,45	R\$ 6.080,45	R\$ 6.080,45	R\$ 6.080,45	R\$ 6.080,45	R\$ 6.080,45	R\$ 6.080,45		
7		ESQUADRIAS												R\$ 55.340,95				R\$			R\$ 55.340,95	R\$ 55.340,95	R\$ 55.340,95	R\$ 55.340,95	R\$ 55.340,95	R\$ 55.340,95	R\$ 55.340,95	R\$ 55.340,95	R\$ 55.340,95	R\$ 55.340,95			
7.1		METÁLICAS																															
7.1.1	C4040	ALUMBRADO C/ 180 DE 40 GALVANIZADO 2" INCLUSIVE								M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 55.240,95			196,58	R\$			R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95		
7.1.2	C4041	PINTURA DE TELA EM TELA SO. DÁVEL Q. 57								M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 55.240,95			196,58	R\$			R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95		
7.1.3	C4042	ALUMBRADO C/ 180 DE 40 GALVANIZADO 2" E TELA DE NYLON 66 ESP. 0,3MM INCLUSIVE								M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 55.240,95			196,58	R\$			R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95		
7.1.4	C4043	PINTURA DE TELA EM TELA SO. DÁVEL Q. 57								M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 55.240,95			196,58	R\$			R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95		
7.1.5	C4044	SERVIDOR DE TELA METÁLICA DE ALUMBRADO, INCLUSIVE ESTICAMENTO E FIXAÇÃO								M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 55.240,95			196,58	R\$			R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	
7.2		ADUQUADOS																															
7.2.1	C4045	PINTURA DE TELA EM TELA SO. DÁVEL Q. 57								M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 55.240,95			196,58	R\$			R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95		
7.2.2	C4046	PINTURA DE TELA EM TELA SO. DÁVEL Q. 57								M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 55.240,95			196,58	R\$			R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95		
7.2.3	C4047	PINTURA DE TELA EM TELA SO. DÁVEL Q. 57								M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 55.240,95			196,58	R\$			R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95		
7.2.4	C4048	PINTURA DE TELA EM TELA SO. DÁVEL Q. 57								M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 55.240,95			196,58	R\$			R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95		
7.2.5	C4049	PINTURA DE TELA EM TELA SO. DÁVEL Q. 57								M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 55.240,95			196,58	R\$			R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95		
7.2.6	C4050	PINTURA DE TELA EM TELA SO. DÁVEL Q. 57								M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 55.240,95			196,58	R\$			R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95		
7.2.7	C4051	PINTURA DE TELA EM TELA SO. DÁVEL Q. 57								M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 55.240,95			196,58	R\$			R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95		
7.2.8	C4052	PINTURA DE TELA EM TELA SO. DÁVEL Q. 57								M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 55.240,95			196,58	R\$			R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95		
7.2.9	C4053	PINTURA DE TELA EM TELA SO. DÁVEL Q. 57								M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 55.240,95			196,58	R\$			R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95		
7.2.10	C4054	PINTURA DE TELA EM TELA SO. DÁVEL Q. 57								M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 55.240,95			196,58	R\$			R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95		
7.2.11	C4055	PINTURA DE TELA EM TELA SO. DÁVEL Q. 57								M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 55.240,95			196,58	R\$			R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95		
7.2.12	C4056	PINTURA DE TELA EM TELA SO. DÁVEL Q. 57								M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 55.240,95			196,58	R\$			R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95		
7.2.13	C4057	PINTURA DE TELA EM TELA SO. DÁVEL Q. 57								M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 55.240,95			196,58	R\$			R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95		
7.2.14	C4058	PINTURA DE TELA EM TELA SO. DÁVEL Q. 57								M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 55.240,95			196,58	R\$			R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95		
7.2.15	C4059	PINTURA DE TELA EM TELA SO. DÁVEL Q. 57								M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 55.240,95			196,58	R\$			R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95		
7.2.16	C4060	PINTURA DE TELA EM TELA SO. DÁVEL Q. 57								M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 55.240,95			196,58	R\$			R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95		
7.2.17	C4061	PINTURA DE TELA EM TELA SO. DÁVEL Q. 57								M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 55.240,95			196,58	R\$			R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95		
7.2.18	C4062	PINTURA DE TELA EM TELA SO. DÁVEL Q. 57								M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 55.240,95			196,58	R\$			R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95		
7.2.19	C4063	PINTURA DE TELA EM TELA SO. DÁVEL Q. 57								M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 55.240,95			196,58	R\$			R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95		
7.2.20	C4064	PINTURA DE TELA EM TELA SO. DÁVEL Q. 57								M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,00	R\$ 55.240,95			196,58	R\$			R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95	R\$ 55.240,95									



EMPRESA CONTRATADA				DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO		VALORES DO ADITIVO			
UNO INCORPORAÇÕES LIMITADA				ADITIVO Nº:	1	VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:	R\$	783.056,24	VALOR CONTRATO INICIAL	R\$	767.336,40
63.383.384/0001-99				MÊS:	DEZEMBRO	PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA:		2,01%	VALOR ACRESCIDO	R\$	90.926,39
CONTRATO: 2024.04.22.3				DATA DA EMISSÃO	16/12/2024	PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO		1,98%	VALOR REDUZIDO:	R\$	32.405,76
LICITAÇÃO: 2023.12.26.1				RECURSO:	PMH	DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS:		-0,03%	VALOR ADITIVO:	R\$	58.520,63
Nº				QUANTIDADES		VALORES (R\$)		VALORES DO CONTRATO ATUALIZADO			
ORÇAMENTO CONTRATUAL				QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA		VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	PREÇO TOTAL CONTRATUAL				
8.1.1	C240.1	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	69,00	R\$ 17,29	R\$ 17,10	R\$ 1.180,11	283,58	R\$ 4.874,74	R\$ 6.056,11	R\$ 6.060,85
8.1.2	C200.7	EMBRASAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS MASSA ACRILICA	M2	10,75	R\$ 20,35	R\$ 20,22	R\$ 217,87	15,05	R\$ 304,32	R\$ 525,03	R\$ 521,68
8.1.3	C214	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS 5 MASSA	M2	10,75	R\$ 28,52	R\$ 28,35	R\$ 304,76	28,16	R\$ 190,34	R\$ 1.113,82	R\$ 1.103,10
8.2		PSO									
8.2.1	C210.1	PINTURA POR COA BALDE ATERACELICO TIPO NOVAÇÃO	M2	679,99	R\$ 1,02	R\$ 1,18	R\$ 712,05	679,69	R\$	R\$ 21.763,67	R\$ 21.600,55
8.3		SUPERFÍCIE METÁLICA									
8.3.1	C219	ESMA 11 DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,00	R\$ 55,62	R\$ 54,70	R\$	7,56	R\$ 412,02	R\$ 420,45	R\$ 427,02
9		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					R\$ 105.333,19		R\$	R\$ 108.064,75	R\$ 105.333,19
9.1		URBANIZAÇÃO									
9.1.1	C340	BANCO EM TUBO DE ENCOSTO NEGRO	M	60,00	R\$ 434,10	R\$ 435,84	R\$ 26.150,40	60,00	R\$	R\$ 25.449,60	R\$ 24.266,40
9.1.2	C200.02	BLOCILHAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" DIAMETRO INCLUSIVE PINTURA EMALTE UNO	UND	5,00	R\$ 2.547,60	R\$ 2.467,35	R\$ 12.338,25	5,00	R\$	R\$ 12.738,30	R\$ 12.316,75
9.1.3	C200.03	PERGOLADO EM MADEIRA MACABRANDO 3.60 DIMENSÕES CONFORME PROJETO 200CM COM DIMENSÕES 0,55 X 0,07 (PLAR, VIGA E CUBERTA) INCLUSIVE PINTURA COM ESALACR E VERNIZ 3 DEMÃOS UNO	UND	5,00	R\$ 7.114,58	R\$ 6.948,68	R\$ 34.743,40	5,00	R\$	R\$	R\$ 34.483,40
9.1.4	C135.1	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" X 2,755" COM PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM MALHA 10 X 30CM E ANTENAS OFICIAIS	CI	1,00	R\$ 3.384,90	R\$ 3.278,27	R\$ 3.278,27	1,00	R\$	R\$	R\$ 3.278,27
9.1.5	C200.04	LOTEIRA DE CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM DIAMETRO DE 0,40M INCLUSIVE PINTURA TIPO NOVAÇÃO	UND	10,00	R\$ 235,96	R\$ 228,53	R\$ 2.285,30	10,00	R\$	R\$ 2.359,60	R\$ 2.285,30
9.2		PAISAGISMO									
9.2.1	100546	PLANTIO DE BRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA EM PUCAS, AP 05/2022	M2	328,29	R\$ 23,35	R\$ 22,76	R\$ 7.467,33	328,09	R\$	R\$ 7.600,00	R\$ 7.467,33



PLANTILHA DE ADITIVO Nº 01
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DO BAIRRO
PLANALTO DA GALILEIA
RUA JOSÉ MARCELLO DE SOUSA, HORIZONTE - CE

EMPRESA CONTRATADA:										DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO		VALORES DO ADITIVO				
LINO INCORPORAÇÕES LIMITADA										ADITIVO Nº: 1		VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO: R\$ 783.056,24		VALOR CONTRATO INICIAL: R\$ 767.336,40				
CNPJ: 63.383.384/0001-99										MÊS: DEZEMBRO		PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA: 2,01%		VALOR ACRESCIDO: R\$ 90.926,39				
CONTRATO: 2024.04.22.3										DATA DA EMISSÃO: 16/12/2024		PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO: 1,98%		VALOR REDUZIDO: R\$ 32.405,76				
LICITAÇÃO: 2023.12.26.1										RECURSO: PMH		DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS: -0,03%		VALOR ADITIVO: R\$ 58.520,63				
ORÇAMENTO CONTRATUAL														VALORES (R\$)				
QUANTIDADES				VALOR CONTRATUAL				VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO				VALOR CONTRATUAL REDUZIDO		VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO				
ITEM	COD	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	PREÇO TOTAL CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO				
9.2.2	30001	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDE MAIOR QUE 2,70 M E MENOR DO QUE 4,00 M AF 02/2018	UN	25,00	R\$ 2.76,54	R\$ 268,78	R\$ 5.719,50			25,00	R\$	R\$	R\$ 6.713,50	R\$ 5.719,50				
9.2.3	30016	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDE MENOR OU IGUAL A 2,00 M AF 02/2018	UN	17,00	R\$ 585,78	R\$ 556,42	R\$ 9.459,65			17,00	R\$	R\$	R\$ 9.618,26	R\$ 9.459,65				
9.3		LIMPEZA FINAL																
9.3.1	31447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA PAVIMENTADA	M²	2362,19	R\$ 1,73	R\$ 4.086,59				2362,19	R\$	R\$	R\$ 4.086,59	R\$ 4.086,59				
TOTAL GERAL														R\$ 90.926,39	R\$ 32.405,76	R\$ 842.512,69	R\$ 825.857,03	
TOTAL ADITIVO:														R\$ 58.520,63	(cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e três centavos)			

SERVIÇOS INCLUIDOS NO ADITIVO
SERVIÇOS COM QUANTIDADES ACRESCIDAS
SERVIÇOS COM QUANTIDADES REDUZIDAS

Daniel Wylame
Engenheiro Civil - RPP - 061978565-9
PPE - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Ricardo Daniel Campaio
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo
Assessoria e Inspeção - Hidráulica
CPF: 35.172.0383-00
Portaria Nº 011/2025



EMPRESA CONTRATADA:										DADOS DO ADITIVO			ANÁLISE DO DESCONTO		VALORES DO ADITIVO			
WERCOR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME										ADITIVO Nº:	1	VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:	VALOR CONTRATO INICIAL:	VALOR CONTRATO ATUALIZADO:	VALOR CONTRATO INICIAL:	VALOR CONTRATO ATUALIZADO:		
CNPJ: 14.781.255/0001-43										MÊS:	MAIO	PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERENCIAL E O ORÇAM. DA PROPOSTA	VALOR ACRESCIDO:	VALOR REDUZIDO:	VALOR ACRESCIDO:	VALOR REDUZIDO:		
CONTRATO: 2023.12.19.1										DATA DA EMISSÃO:	20/05/2024	PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO	VALOR ADITIVO:	VALOR ADITIVO:	VALOR ADITIVO:	VALOR ADITIVO:		
LICITAÇÃO: 2023.02.07.1										RECURSO:	PMH	DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:		
ORÇAMENTO CONTRATUAL										QUANTIDADES			VALORES (R\$)					
UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	PREÇO TOTAL CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO							
KG	53,29	R\$ 17,69	R\$ 15,04	R\$ 931,48			53,29	R\$		R\$ 942,70	R\$ 801,48							
M3	0,25	R\$ 506,89	R\$ 430,61	R\$ 107,65			0,25	R\$		R\$ 126,72	R\$ 307,65							
M3	0,28	R\$ 433,92	R\$ 433,58	R\$ 121,00			0,28	R\$		R\$ 124,50	R\$ 127,00							
M3	1,61	R\$ 572,24	R\$ 482,29	R\$ 775,29			1,61	R\$		R\$ 921,15	R\$ 782,13							
M3	1,89	R\$ 158,85	R\$ 143,44	R\$ 271,10			1,89	R\$		R\$ 319,13	R\$ 271,10							
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 2/ ELEVADO																		
SUPERESTRUTURAS										R\$ 7.052,29		R\$	R\$ 8.259,51	R\$ 7.052,29				
FORMAS																		
M2	29,31	R\$ 120,10	R\$ 102,03	R\$ 3.520,50			29,31	R\$		R\$ 3.520,13	R\$ 2.990,50							
ARMADURAS																		
KG	7,31	R\$ 15,46	R\$ 13,14	R\$ 96,05			7,31	R\$		R\$ 113,01	R\$ 96,05							
KG	116,70	R\$ 17,69	R\$ 15,04	R\$ 2.055,17			116,70	R\$		R\$ 2.064,42	R\$ 1.755,17							
KG	58,74	R\$ 18,76	R\$ 15,94	R\$ 936,32			58,74	R\$		R\$ 1.101,96	R\$ 936,32							
CONCRETOS																		
M3	1,09	R\$ 533,94	R\$ 453,58	R\$ 494,40			1,09	R\$		R\$ 581,59	R\$ 494,40							
M3	1,06	R\$ 572,14	R\$ 486,04	R\$ 515,20			1,06	R\$		R\$ 606,47	R\$ 515,20							
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 2/ ELEVADO																		
M3	1,09	R\$ 285,81	R\$ 342,80	R\$ 374,65			1,09	R\$		R\$ 411,53	R\$ 374,65							
REVESTIMENTOS										R\$ 7.357,03		R\$	R\$ 9.042,91	R\$ 7.357,03				



EMPRESA CONTRATADA:										DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO		VALORES DO ADITIVO			
WERCOR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME										ADITIVO Nº:	1	VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:	R\$ 369.390,25	VALOR CONTRATO INICIAL	R\$ 313.772,65		
CNPJ: 14.781.255/0001-43																	
CONTRATO: 2023.12.19.1										MÊS:	MAIO	PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA:	15,06%	VALOR ACRESCIDO	R\$ 24,86%		
LICITAÇÃO: 2023.02.07.1																	
Nº										DATA DA EMISSÃO:	20/05/2024	PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO	15,06%	VALOR REDUZIDO	R\$ 1,83%		
RECURSO: 2023.02.07.1																	
Nº										PREÇO TOTAL CONTRATUAL	R\$ 54.801,00	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ACRESCIDA	VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO
ORÇAMENTO CONTRATUAL																	
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	PREÇO TOTAL CONTRATUAL	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO	
5.1		MURO DE LIMITE EXISTENTE															
5.1.1	CD776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRACO 1:3 ESP. 25cm P/ PARDE	M2	79,42	R\$ 7,74	R\$ 6,57	R\$ 521,79	79,42			R\$ 614,71	R\$ 521,79					
5.1.2	C3122	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENE RADA, TRACO 1:6	M2	258,85	R\$ 49,91	R\$ 42,40	R\$ 6.735,24	158,85			R\$ 7.920,00	R\$ 6.735,24					
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS															
6.1		QUADROS E ACESSÓRIOS															
6.1.1	CPMH05	PAIXÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA COM TÊMPERATURA LETÍBIL A DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PAINEL DA CONDIÇÃO LOCAL E DENOMINAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.485,15	R\$ 1.261,63	R\$ 1.261,63	1,00			R\$ 1.485,15	R\$ 1.261,63					
6.1.2	CPMH07	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR EM POSTE, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA ATÉ 22 DISJUNTORES DIN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 456,53	R\$ 387,82	R\$ 387,82	1,00			R\$ 456,53	R\$ 387,82					
6.1.3	CD479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	PAR	1,00	R\$ 1,74	R\$ 1,48	R\$ 1,48	1,00			R\$ 1,74	R\$ 1,48					
6.1.4	CD483	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")	PAR	4,00	R\$ 6,87	R\$ 5,81	R\$ 23,24	4,00			R\$ 27,28	R\$ 23,24					
6.1.5	LS482	TERMINAL OLIVAL PARA CABO DE 1,50MM² A 2,50MM²	UN	16,00	R\$ 8,63	R\$ 7,59	R\$ 121,44	16,00			R\$ 142,88	R\$ 121,44					
6.1.6	CS483	TERMINAL OLIVAL PARA CABO DE 4,00MM² A 6,00MM²	UN	14,00	R\$ 8,93	R\$ 7,59	R\$ 106,26	14,00			R\$ 125,02	R\$ 106,26					
6.2		CAIXAS E ACESSÓRIOS															
6.2.1	CPV408	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x20x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTO VIVAS DE FERRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 293,33	R\$ 249,19	R\$ 498,38	2,00			R\$ 586,66	R\$ 498,38					
6.2.2	CPV409	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40x60 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTO VIVAS DE FERRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	JN	10,00	R\$ 437,77	R\$ 371,89	R\$ 3.718,90	10,00			R\$ 4.377,70	R\$ 3.718,90					

PREF. MUNICIPAL DE HORIZONTE
686
10/05/2024
1203
FELICIANTE DE OLIVEIRA
11-ALV

EMPRESA CONTRATADA:										DADOS DO ADITIVO				ANÁLISE DO DESCONTO				VALORES DO ADITIVO			
WERCOR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME										ADITIVO Nº:		1		VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:		R\$ 369.390,25		VALOR CONTRATO INICIAL:		R\$ 313.772,65	
CNPJ: 14.781.255/0001-43										MÊS:		MAIO		PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA:		15,06%		VALOR ACRESCIDO		R\$ 78.002,85	
CONTRATO: 2023.12.19.1										DATA DA EMISSÃO:		20/05/2024		PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO		15,06%		VALOR REDUZIDO:		R\$ 5.740,51	
LICITAÇÃO: 2023.02.07.1										RECURSO:		PMH		DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS		0,00%		VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 386.075,02	
ORÇAMENTO CONTRATUAL										QUANTIDADES				VALORES (R\$)							
ITEM	COD	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	PREÇO TOTAL CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO	VALOR ACRESCIDO	VALOR REDUZIDO	VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO	VALOR ACRESCIDO	VALOR REDUZIDO	
6.2.3	039V-10	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA SOBRESO C/1. LASTRO DE BOTA E TAMP. DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 779,47	R\$ 662,16	R\$ 662,16		1,00		R\$ 1,00	R\$ 662,16	R\$ 779,47	R\$ 662,16	R\$ 779,47	R\$ 662,16	R\$ 779,47	R\$ 662,16	R\$ 779,47	R\$ 662,16	
6.3		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS																			
6.3.1	01195	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES DE 25MM (3/4")	M	44,18	R\$ 18,92	R\$ 16,08	R\$ 710,41		44,18		R\$ 44,18	R\$ 710,41	R\$ 835,89	R\$ 710,41	R\$ 835,89	R\$ 710,41	R\$ 835,89	R\$ 710,41	R\$ 835,89	R\$ 710,41	
6.3.2	0161A	DUTOS FLEXÍVEIS EM PVAO (PVC) LENO DE ALTA DENSIDADE - D=1127 INCLUSIVE CONEXÕES	M	180,35	R\$ 33,31	R\$ 28,30	R\$ 5.103,91		180,35		R\$ 180,35	R\$ 5.103,91	R\$ 6.077,26	R\$ 5.103,91	R\$ 6.077,26	R\$ 5.103,91	R\$ 6.077,26	R\$ 5.103,91	R\$ 6.077,26	R\$ 5.103,91	
6.3.3	01194	ELETRODUTO PVC ROSC INCL. CONEXÕES DE 50MM (2")	M	2,98	R\$ 20,90	R\$ 43,24	R\$ 172,10		2,98		R\$ 2,98	R\$ 172,10	R\$ 222,58	R\$ 172,10	R\$ 222,58	R\$ 172,10	R\$ 222,58	R\$ 172,10	R\$ 222,58	R\$ 172,10	
6.4		CABOS, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS																			
6.4.1	0254C	CABO SOLADO PVC 250V 15MM ²	M	2,50	R\$ 7,68	R\$ 6,54	R\$ 16,35		2,50		R\$ 2,50	R\$ 16,35	R\$ 19,20	R\$ 16,35	R\$ 19,20	R\$ 16,35	R\$ 19,20	R\$ 16,35	R\$ 19,20	R\$ 16,35	
6.4.2	0254A	CABO EM PVC 1000V 4MM ²	M	779,07	R\$ 9,05	R\$ 7,69	R\$ 5.991,05		779,07		R\$ 779,07	R\$ 5.991,05	R\$ 7.050,58	R\$ 5.991,05	R\$ 7.050,58	R\$ 5.991,05	R\$ 7.050,58	R\$ 5.991,05	R\$ 7.050,58	R\$ 5.991,05	
6.4.3	0255B	CABO EM PVC 1000V 6MM ²	M	12,38	R\$ 10,77	R\$ 9,15	R\$ 113,28		12,38		R\$ 12,38	R\$ 113,28	R\$ 133,33	R\$ 113,28	R\$ 133,33	R\$ 113,28	R\$ 133,33	R\$ 113,28	R\$ 133,33	R\$ 113,28	
6.4.4	0455B	CABO COORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	M	102,50	R\$ 10,12	R\$ 8,59	R\$ 880,48		102,50		R\$ 102,50	R\$ 880,48	R\$ 1.017,30	R\$ 880,48	R\$ 1.017,30	R\$ 880,48	R\$ 1.017,30	R\$ 880,48	R\$ 1.017,30	R\$ 880,48	
6.4.5	03933	INSTE DE ATERRAMENTO (COPRIMITE) 2,5/18 X 2,40M	UN	13,00	R\$ 128,44	R\$ 209,10	R\$ 1.418,30		13,00		R\$ 13,00	R\$ 1.418,30	R\$ 1.669,72	R\$ 1.418,30	R\$ 1.669,72	R\$ 1.418,30	R\$ 1.669,72	R\$ 1.418,30	R\$ 1.669,72	R\$ 1.418,30	
6.4.6	03911	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO KZC17 10mm BURY	UN	13,00	R\$ 14,90	R\$ 12,66	R\$ 164,58		13,00		R\$ 13,00	R\$ 164,58	R\$ 193,70	R\$ 164,58	R\$ 193,70	R\$ 164,58	R\$ 193,70	R\$ 164,58	R\$ 193,70	R\$ 164,58	
6.5		MOVIMENTO DE TERRA																			
6.5.1	0275B	ESCAVAÇÃO MANUAL SOBRE LA CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	37,25	R\$ 51,50	R\$ 43,84	R\$ 1.633,04		37,25		R\$ 37,25	R\$ 1.633,04	R\$ 1.932,10	R\$ 1.633,04	R\$ 1.932,10	R\$ 1.633,04	R\$ 1.932,10	R\$ 1.633,04	R\$ 1.932,10	R\$ 1.633,04	
6.5.2	02911	REATERRO (COMPACTAÇÃO MANUAL) S/CONTROLE MATERIAL DA VILA	M3	37,25	R\$ 33,20	R\$ 28,15	R\$ 1.047,10		37,25		R\$ 37,25	R\$ 1.047,10	R\$ 1.232,98	R\$ 1.047,10	R\$ 1.232,98	R\$ 1.047,10	R\$ 1.232,98	R\$ 1.047,10	R\$ 1.232,98	R\$ 1.047,10	
6.6		DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS																			
6.6.1	01093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 15A	UN	11,00	R\$ 26,00	R\$ 22,09	R\$ 242,99		11,00		R\$ 11,00	R\$ 242,99	R\$ 280,75	R\$ 242,99	R\$ 280,75	R\$ 242,99	R\$ 280,75	R\$ 242,99	R\$ 280,75	R\$ 242,99	
6.6.2	01127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	R\$ 106,81	R\$ 90,75	R\$ 90,75		1,00		R\$ 1,00	R\$ 90,75	R\$ 106,81	R\$ 90,75	R\$ 106,81	R\$ 90,75	R\$ 106,81	R\$ 90,75	R\$ 106,81	R\$ 90,75	
6.6.3	04562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SUBTOS DE TENSÃO DPS S. 40 KA/40V	UN	4,00	R\$ 149,14	R\$ 176,70	R\$ 506,80		4,00		R\$ 4,00	R\$ 506,80	R\$ 590,52	R\$ 506,80	R\$ 590,52	R\$ 506,80	R\$ 590,52	R\$ 506,80	R\$ 590,52	R\$ 506,80	
6.7		LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS																			

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607

607



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
PLANEJAMENTO DE ABRIL 2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ENTORNO DA ARENINHA DO BAIRRO DIADEMA, RUA FRANCISCO ONOFRE, S/N, DIADEMA, HORIZONTE - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE		EMPRESA CONTRATADA:		DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO		VALORES DO ADITIVO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE		WERCIN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME		ADITIVO Nº: 1		VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:		VALOR CONTRATO INICIAL:					
PLANO DE ADITIVO Nº 01		CNPJ: 14.781.255/0001-43		MÊS: MAIO		PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA:		VALOR ACRESCIDO:					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ENTORNO DA ARENINHA DO BAIRRO DIADEMA.		CONTRATO: 2023.12.19.1		DATA DA EMISSÃO RECURSO: 20/05/2024		PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO		VALOR REDUZIDO:					
RUA FRANCISCO ONOFRE, S/N, DIADEMA, HORIZONTE - CE		LICITAÇÃO: 2023.02.07.1				DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS		VALOR ADITIVO:					
		ORÇAMENTO CONTRATUAL						VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:					
ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	PREÇO TOTAL CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALORES (R\$)		
											VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO
6.7.1	CPV-11	LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, 8 VOLT, 60 Hz, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA > 0,92, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA VIN.MA 120 - V, W, IRC 2 70, IP 66, INTEGRAL K.O.B, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS 80 70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTAR A 20MM"MT" E ARQUIVO ILS, ACRILINDO BASE E RELE FOTOELÉTRICO 1.000W/220V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00	R\$ 1.519,19	R\$ 1.290,35	R\$ 18.067,70		14,00	R\$	R\$ 21.208,66	R\$ 18.067,70	
6.7.2	CPV-12	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO, ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADU DE ALUMÍNIO	UN	30,00	R\$ 270,33	R\$ 195,68	R\$ 1.956,80		10,00	R\$	R\$ 1.956,80	R\$ 1.956,80	
6.7.3	CPV-12	SUPORTE METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO INSTALADO EM TORO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 200/25 PARA 01 LUMINÁRIA E 01 RETALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 142,81	R\$ 121,33	R\$ 970,64		8,00	R\$	R\$ 1.142,48	R\$ 970,64	
6.7.4	CPV-13	SUPORTE METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO INSTALADO EM TORO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 200/25 PARA 03 LUMINÁRIA E 3 T. PO RETALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 205,82	R\$ 174,84	R\$ 349,68		2,00	R\$	R\$ 411,64	R\$ 349,68	
6.8		POSTES E ACESSÓRIOS											
6.8.1	CS03	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, 40 30,0CM, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	5,00	R\$ 1.405,96	R\$ 1.244,80	R\$ 7.468,92		6,00	R\$	R\$ 8.792,16	R\$ 7.468,92	
6.8.2	CS02	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, 40 30,0CM, PESO APROXIMADO 845KG	UN	1,00	R\$ 1.311,32	R\$ 1.114,81	R\$ 1.114,81		1,00	R\$	R\$ 1.312,32	R\$ 1.114,81	
7		PAREDES E PAINÉIS											
7.1		ELEMENTOS VAZADOS											
7.1.1	CPV-04	COBRO DE CONCRETO (40X40X100) ACABAMENTO NATURAL, MODELO ANTI-CHUVA, TACO CHINÊS, MANEIRA 1, 40R, M2	M2	40,77	R\$ 191,02	R\$ 163,12	R\$ 6.650,40		40,77	R\$	R\$ 7.828,86	R\$ 6.650,40	
7.2		OUTROS ELEMENTOS											
7.2.1	CS073	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	3,04	R\$ 130,56	R\$ 118,56	R\$ 360,40		3,04	R\$	R\$ 360,40	R\$ 360,40	
7.2.2	CPV-15	ALUMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" E TELA DE NYLON PO ESP-3MM E VALVA DE 15 X 5CM, INCLUSIVE PINTURA, M2	M2	0,00	R\$ 37,23	R\$ 31,62	R\$ 1.391,06		1.391,06	R\$	R\$ 43.985,32	R\$ 43.985,32	
					R\$ 7.010,82	R\$ 43.985,32	R\$ 60.042,08	R\$ 50.996,16					



[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE				EMPRESA CONTRATADA:				DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO			VALORES DO ADITIVO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE				WERCOR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME				ADITIVO Nº: 1		VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:			VALOR CONTRATO INICIAL:		
PLANILHA DE ADITIVO Nº 01				CNPJ: 14.781.255/0001-43				MÊS: MAIO		PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA:			VALOR ACRESCIDO:		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ENTORNO DA ARENINHA DO BAIRRO DIADEMA.				CONTRATO: 2023.12.19.1				DATA DA EMISSÃO: 20/05/2024		PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO			VALOR REDUZIDO:		
RUA FRANCISCO ONOFRE, S/N, DIADEMA, HORIZONTE - CE				LICITAÇÃO: 2023.02.07.1				RECURSO:		DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS:			VALOR ADITIVO:		
				ORÇAMENTO CONTRATUAL				QUANTIDADES		VALORES (R\$)			VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:		
ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	PREÇO TOTAL CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO		
PINTURA															
9							R\$ 13.583,86				R\$	R\$	R\$ 15.990,60	R\$	13.583,86
9.1		PAREDE													
9.1.1	C2462	TEXTURA ACRILICA 2 DEMÃO EM PARTES EXTERNAS	M2	228,77	R\$ 18,13	R\$ 15,40	R\$ 3.513,06			228,77	R\$	R\$	R\$ 4.147,60	R\$	3.523,06
9.1.2	C1207	EMALCAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃO COM MASSA ACRILICA	M2	10,76	R\$ 18,88	R\$ 16,04	R\$ 172,59			10,76	R\$	R\$	R\$ 203,13	R\$	172,59
9.1.3	C1614	ATRAPUAS DEMÃO EM PARTES EXTERNAS COM MASSA	M2	10,76	R\$ 26,02	R\$ 22,10	R\$ 237,80			10,76	R\$	R\$	R\$ 279,94	R\$	237,80
9.2		PISO													
9.2.1	C1910	PINTURA PISO A BASE LATEX ACRILICO TPO "NOVACOR"	M2	391,18	R\$ 26,04	R\$ 24,57	R\$ 9.630,41			391,18	R\$	R\$	R\$ 11.352,87	R\$	9.650,41
URBANIZAÇÃO E PISAGISMO															
10							R\$ 37.763,89				R\$ 5.793,04	R\$	R\$ 53.284,56	R\$	43.554,90
10.1		URBANIZAÇÃO													
10.1.1	C3440	BANCO EM TUPU ENCOSTO PADRÃO	M	38,00	R\$ 354,03	R\$ 300,75	R\$ 11.428,50			38,00	R\$	R\$	R\$ 13.433,14	R\$	11.428,50
10.1.2	CMV-002	B-CLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" C/6 ARCOS INCLUSIVE PINTURA ESMALTE - UND	UND	1,00	R\$ 2.297,12	R\$ 1.951,40	R\$ 1.951,40			1,00	R\$	R\$	R\$ 2.297,12	R\$	1.951,40
10.1.3	CMV-003	PERGOLETO EM MADEIRA MASSARANDUBA, CONFORME PROJETO, COM LINHAS DE 6" X 3" E BARROTES DE 2" X 2" INCLUSIVE PINTURA COM SELOADOR E VERMEZ DE DEMÃO - UND	UND	1,00	R\$ 22.595,57	R\$ 19.195,02	R\$ 19.195,02			1,00	R\$	R\$	R\$ 22.595,57	R\$	19.195,02
10.1.4	CMV-005	VERMEZ DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 0,40M INCLUSIVE PINTURA TPO NOVACOR - UND	UND	8,00	R\$ 279,52	R\$ 195,02	R\$ 1.560,16			8,00	R\$	R\$	R\$ 1.836,56	R\$	1.560,16
10.2		PISAGISMO													
10.2.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESPERALDA DO SÃO CARLOS DO CURITIBANA, EM PLACAS AF. 05/2022	M2	45,34	R\$ 27,01	R\$ 27,54	R\$ 1.040,10			45,34	R\$	R\$	R\$ 1.040,10	R\$	1.040,10
10.2.2	38511	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL 4,00 M. AF. 05/2018	UN	6,00	R\$ 222,29	R\$ 187,98	R\$ 1.127,88	4,00		10,00	R\$	R\$	R\$ 1.511,92	R\$	879,80
10.2.3	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL 2,00 M. AF. 05/2018	UN	9,00	R\$ 471,54	R\$ 400,53	R\$ 3.604,77	4,00		13,00	R\$	R\$	R\$ 1.881,16	R\$	1.881,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE				EMPRESA CONTRATADA:				DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO		VALORES DO ADITIVO											
PREFEITURA DE HORIZONTE CE				WERCON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME				ADITIVO Nº: 1		LICITAÇÃO: 1		VALOR CONTRATO INICIAL: R\$ 313.772,65											
				CNPJ: 14.781.255/0001-43				MÊS: MAIO		PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA: 15,06%		VALOR ACRESCIDO: R\$ 78.002,88											
				Nº 2023.12.19.1				DATA DA EMISSÃO: 20/05/2024		PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO: 15,06%		VALOR REDUZIDO: R\$ 5.740,51											
				Nº 2023.02.07.1				RECURSO: PMH		DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS: 0,00%		VALOR ADITIVO: R\$ 72.262,37											
BLUA FRANCISCO ONOFFRE, S/N, DIADEMA, HORIZONTE - CE				LICITAÇÃO: 2023.02.07.1						VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO: R\$ 386.035,02													
ORÇAMENTO CONTRATUAL												VALORES (R\$)											
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS				UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	PREÇO TOTAL CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO								
10.4	34629	PLANTIO DE ARBUSTO DO CERCIA VIVA. AF: 05/2018	UN	1	R\$ 0,00	R\$ 68,78	R\$ 68,78	R\$ 68,78	50,00		50,00	R\$ 3.439,00	R\$	4.045,00	R\$ 3.439,00								
10.3		LIMPEZA FINAL																					
20.3.1	C3447	LIMPEZA DE FISSO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1	R\$ 1.176,45	R\$ 1,47	R\$ 1,44	R\$ 1.458,80			1.176,45	R\$	R\$	1.729,38	R\$ 1.459,93								
TOTAL GERAL:												R\$	313.772,65	R\$	78.002,88	R\$	5.740,51	R\$	454.470,06	R\$	386.035,02		
TOTAL ADITIVO:												R\$	72.262,37	(setenta e dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos).									
SERVIÇOS INCLUIDOS NO ADITIVO																							
SERVIÇOS COM QUANTIDADES ACRESCIDAS																							
SERVIÇOS COM QUANTIDADES REDUZIDAS																							

Ricardo Dantas ~~Assinatura~~
 Secretário de Infraestrutura, Planejamento
 Agropecuária e Políticas Públicas
 CPF: 357.770.03-00
 Portaria Nº 14/2021

Daniel Wyllame
 Engenheiro Civil - CREA 197558-0
 Assessor Técnico - CREA 197558-0



CORREÇÃO MONETÁRIA
INCC-DIValor inicial
\$ 1,00Data inicial
30/11/2023Data final
15/07/2025Valor corrigido
\$ 1,12Índice de correção monetária: 1,11645216
Valor percentual correspondente: 11,645216%

Detalhes do cálculo mês a mês

Nº	Ref.	Valor Inicial	INCC-DI (%)	Valor Correção	Valor Corrigido
1	11/2023	1,00	0,07	0,00	1,00
2	12/2023	1,00	0,31	0,00	1,00
3	01/2024	1,00	0,27	0,00	1,01
4	02/2024	1,01	0,13	0,00	1,01
5	03/2024	1,01	0,28	0,00	1,01
6	04/2024	1,01	0,52	0,01	1,02
7	05/2024	1,02	0,86	0,01	1,02
8	06/2024	1,02	0,71	0,01	1,03
9	07/2024	1,03	0,72	0,01	1,04
10	08/2024	1,04	0,70	0,01	1,05
11	09/2024	1,05	0,58	0,01	1,05
12	10/2024	1,05	0,68	0,01	1,06
13	11/2024	1,06	0,40	0,00	1,06
14	12/2024	1,06	0,50	0,01	1,07
15	01/2025	1,07	0,83	0,01	1,08
16	02/2025	1,08	0,40	0,00	1,08
17	03/2025	1,08	0,39	0,00	1,09


Nº	Ref.	Valor Inicial	INCC-DI (%)	Valor Correção	Valor Corrigido
18	04/2025	1,09	0,52	0,01	1,09
19	05/2025	1,09	0,58	0,01	1,10
20	06/2025	1,10	0,69	0,01	1,11
21	07/2025	1,11	0,91	0,01	1,12



PREFEITURA DE
HORIZONTE
O TRABALHO CONTINUA



ANEXO IV DO PROJETO BÁSICO
PROJETO DE ENGENHARIA



EM ANEXO



PREFEITURA DE
HORIZONTE
O TRABALHO CONTINUA



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Horizonte

Projeto Básico de Engenharia

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TORNO DA
ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTRITO
SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE**

OUTUBRO/2025

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTRITO SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE



CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM TORNO DA ARENINHA NO BAIRRO MALCOZINHADO, DISTRITO SEDE, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE
Dados da Obra

Este memorial refere-se à construção de uma praça em torno da arenhinha no bairro Malcozinhado, distrito sede, no município de Horizonte-ce.

Localização da Obra

A referida obra será realizada no bairro Malcozinhado, no município de Horizonte-Ce.

Descrição Sumária do Projeto

Este projeto apresenta-se em um único volume contendo os seguintes capítulos:

- ⇒ Apresentação;
- Localização no Município;
- ⇒ Planilha Orçamentária;
- ⇒ Cronograma Físico-Financeiro;
- Memória de Cálculo;
- ⇒ Curva ABC de Serviços;
- ⇒ Composições de Preços Unitários;
- ⇒ Composição do BDI;
- Composição dos Encargos Sociais;
- ⇒ Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
- ⇒ Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;
- Relatório Fotográfico;
- ⇒ Peças Gráficas;
- ⇒ Lista de verificação de Acessibilidade;
- Licenças e Outorgas;

Atenciosamente,


Ricardo Dantas Sampaio
Secretaria de Infraestrutura,
Obras Públicas e Recursos Hídricos,
CPF: 357.728.163-00
Portaria Nº 071/2025

