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VALOR COM Bbh.........../ 4,25 

6.3.8.4.13110 - CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 (UN) 
Material UNID COEFICIENTE 

PRECO 
utorMno 

TOTAL 

13110 CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 UN 1,00000000 6,2600 6,2600 
TOTAL Material: 6,2600 

VALOR: 6,26 
VALOR COM BDI: 7,22 

6.3.8.5.13142 - TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 (UN) 
Material MAID COEFICIENTE PRECO 

wean° TOTAL 

13142 TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 UN 1,00000000 6,1000 6,1000 
TOTAL Material: 6,1000 

VALOR: 6,10 
VALOR COM BDI: 7,03 

5.3.8.6.15055 - REGISTRO GAVETA PI PVC C/ CABEÇOTE DN 60 PN10 (UN) 
Material UNID COEFICIENTE 

PRECO 
UNITARIO 

TOTAL 

15055 REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10 UN 1,00000000 217,7300 217,7300 
TOTAL Material: 217,7300 

VALOR: 217,73 
VALOR COM BDI: 251,00 

6.3.8.7.15721 - VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 1 (UN) 
Material UNID COEFICIENTE PRECO 

UNITARIO TOTAL 

15721 VENTOSA SIMPLES Cl ROSCA DN 1 UN 1,00000000 277,5500 277,5500 
TOTAL Materiel: 277,5500 

VALOR: 277,55 
VALOR COM BDI: 319,96 

5.3.8.8.16366 - NIPLE DUPLO AÇO GALV. COM ROSCA DN 7 (UN) 
Material UNID COEFICIENTE PRECO 

UNITARIO TOTAL 

16355 N1PLE DUPLO AÇO GALV COM ROSCA DN 7' UN 1,00000000 8,5200 8,5200 
TOTAL Material: 8,5200 

VALOR: 8,52 
VALOR COM BDI: 9,82 

6.3.8.9. 13116 - EXTREMIDADE PBA BOLSA! FLANGE DN 60 (UN) 

Material UNID COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO 

TOTAL 

13116 EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN 50 UN 1,00000000 28,1700 28,1700 
TOTAL Weeded: 28,1700 

VALOR: 28,17 
VALOR COM BDI: 32,47 

5.3.8.10.17137 - REDUÇÃO EXCENTRICA C/ FLANGES DN 80 x 50 PN10 (UN) 
Material UNID COEFICIENTE PRECO 

UNITARIO TOTAL 

17137 REDUCAO EXCENTRICA C/ FLANGES DN 80 x 50 PN10 UN 1,00000000 57,7200 57,7200 
TOTAL Material: 57,7200 

VALOR: 57,72 
VALOR COM BDI: 66,54 

5.3.8.11.13967 - TUBO FoFo C/ FLANGES DN 50 PN10 - L= 500 (UN) 
Material UNID COEFICIENTE Mgt, 

UNITARIO TOTAL 

13957 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 50 PN10 - L-= 500 UN 1,00000000 135,9100 135,9100 
TOTAL Materiel: 135,9100 

VALOR: 135,91 
VALOR COM BDI: 156,68 

6.3.8.12.18866 - HIDROMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=40m3/h, Dn 80mm - COMPLETO (UN) 
Material MID COEFICIENTE PRECO 

UNITAIUO 
TOTAL 

18666 HIDRCMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=40m1h Dn 80mm - COMPLETO UN 1,00000000 1.698,9600 1698,9600 
TOTAL Material: 1.698,9800 

VALOR: 1.698,96 
VALOR COM BDI: 1.958,56 

6.3.8.13.14241 - PARAFUSO Cl PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 (UN) 
Material UNID COEFICIENTE 

PRECO 
UNITARIO 

TOTAL 

14241 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 UN 1,00000000 1,6300 1,6300 
TOTAL Motorist: 1,6300 

VALOR: 1,63 
VALOR COM BDI: 1,88 

6.3.8.14. 16418 - ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ AGUA (UN) 
Material UNID COEFICIENTE PRECO 

UNITARIO TOTAL 

16418 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ AGUA UN 1,00000000 10,7200 10,7200 
TOTAL Material: 10,7200 

VALOR: 10,72 
VALOR COM BDI: 12,36 

6.3.8.16.13089 - ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 60 UN) 
Material UNID COEFICIENTE PRECO 

UNITARIO TOTAL 

13089 ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PBA DN 50 UN 1,00000000 0,8600 0,8600 
TOTAL Weeded: 0,8600 

VALOR: 0,86 
VALOR COM BDI: 0,99 

5.4.1.1.18698 - CLORADOR DE PASTILHA PARA CLORO ORGÂNICO - CAPACIDADE E AUTONOMIA MINIMA PARA TRATAR 2.500M3 DE AGUA POR 
CARGA DE CLORO (UN) 

Material I UNID I COEFICIENTE I PREÇO I TOTAL 
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1. 642 1000 1.642,1000 18698 CLORADOR DE PASTILHA PARA CLORO ORGANICO - CAPACIDADE E AUTONOMIA MINIMA PARA 
TRATAR 2.500M3 DE AGUA POR CARGA DE CLORO UN 1,00000000 

TOTAL Material: 1.842,1000 
VALOR: 1.642,10 

VALOR COM BDI: 1.893,01 
6.4.1.2.12363 - JOELHO PVC SOLDA VEL 26MM (UN) 

Material UNID COEFICIENTE UNITARPREÇOIO TOTAL 

12383 JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM UN 1,00000000 0,6600 0,6600 
TOTAL Material: 0,6600 

VALOR: 0,66 
VALOR COM BDI: 0,76 

5.4.1.3.12916 - COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC ON 75 x 1" UN) 
Material UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

12916 COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 75 x 1" UN 1,00000000 18,9200 18,9200 
TOTAL Material: 15,9209 

VALOR: 18,92 
VALOR COM BDI: 21,81 

6.4.1.4. 00009866- TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL (M) 
Material UNID COEFICIENTE 

UPRECNITARIOO TOTAL

00008866 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL M 1,00000000 12,89 12,89 
TOTAL Ilisterial: 12,80 

VALOR: 12,89 
VALOR COM BDI: 14,86 

6.4.1.6.12239 - UNIÃO PVC ROSCAVEL DE 1" (UN) 
Material UNID COEFICIENTE PREVO 

UNITARIO TOTAL 

12239 UNIÃO PVC ROSCAVEL DE 1" UN 1,00000:00 9,4200 9,4200 
TOTAL Material: 9,4200 

VALOR: 9,42 
VALOR COM BDI: 10,86 

6.4.1.6.16368 - NIPLE DUPLO AÇO GALV. COM ROSCA DN 1' (UN) 
Material UNID COEFICIENTE PRECO 

UNITARIO TOTAL 

16358 NIPLE DUPLO AÇO GALV. COM ROSCA DN 1" UN 1,00000000 2,7300 2,7300 
TOTAL 1/Stiterial: 2,7300 

VALOR: 2,73 
VALOR COM BDI: 3,15 

6.4.1.7.11799 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO 26MM (1') (UN) 
Material UM) COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

11799 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1') UN 1,00000000 20,4600 20,4600 
TOTAL Milerial: 20,4600 

VALOR: 20,46 
VALOR COM BD!: 23,59 

6.6.1.1. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2) 
Mio de °bra UNID COEFICIENTE PRECO 

UNITARIO TOTAL 

12543 SERVENTE H 0,25000000 15,5500 3,8875 
TOTAL Mio de Obra: 3,8875 

VALOR: 3,89 
VALOR COM SDI: 5,07 

6.6.1.2. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2) 
Material UNID COEFICIENTE PRECO 

UNITARIO TOTAL 

0101 ARAME GALVANIZADO N 16 BWG KG 0,02000000 11,6500 0,2330 
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 0,04000000 7,0900 0,2838 
11724 PREGO KG 0,01200000 8,7400 0,1049 
12429 TABUA DE VIROLA DE 1Tx 1" M2 0,00900000 16,1600 0,1454 

TOTAL Material: 0,7669 

MAD de Obra UNID COEFICIENTE PRECO 
uwrAwo 

TOTAL 

10498 CARPINTEIRO H 0,13000000 20,7700 2,7001 
12543 SERVENTE H 0,13000000 15,5500 2,0215 

TOTAL Mkt de Obra: 4,7216 
VALOR: 5,49 

VALOR COM BDI: 7,16 
6.5.2.1. C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 2M (M3) 

Equipamento Custo Horário UNID COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO TOTAL 

10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) H 0,01000000 145,3700 1,4537 
TOTAL Equipment° Custo 

Nortek,: 1,4537 

VALOR: 1,45 
VALOR COM BDI: 1,89 

5.5.2.2. C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÂO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3) 
Equipamento Custo Horário UM) COEFICIENTE PREÇO 

uNrrAmo TOTAL 

0706 CAMINHÃO TANQUE 6.0001 (CHP) H 0,03500000 85,7000 2,9995 
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H 0,03500000 

TOTAL Equipment° 
31,8700 

Custo 
1,1155 
4,1150 Horirio: 

Mho de Obra UNID COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO TOTAL 

12543 SERVENTE H 1,05000000 15,5500 16,3275 
TOTAL Milo de Obra: 16,9275 

VALOR: 20,44 
VALOR COM BDI: 26,66 
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5.5.2.3. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3) -0 \,,T o 

Equipamento Custo Fiorillo UNID COEFICIENTE U elk KICM0 

10578 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI) H 0,24000000 34„3808 
TOTAL Equipamento Custo 

Morino: 8,3308 

Mito de Obra UNID COEFICIENTE 
PRECO 

UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE H 0,72000000 15,5500 11,1960 
TOTAL Milo de Obra: 11,1960 

VALOR: 19,58 
VALOR COM BDI: 25,54 

5.5.2.4. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 5 KM (M3) 

EquIparnento Custo Morino UNID COEFICIENTE 
PRECO 

UNITARIO 
TOTAL 

10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) H 0,18520000 82,8000 15,3346 
TOTAL Equipamento Custo 

Horririo: 15,3346 

VALOR: 15,33 
VALOR COM BD!: 19,99 

5.6.3.1. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 

Material UNID COEFICIENTE 
PREC 

uNiT OARio TOTAL 

10109 AREIA MEDIA M3 0,77800000 37,9700 29,5407 
10280 BRITA M3 0,96580000 42,8800 41,3942 
10805 CIMENTO PORTLAND KG 220,00000000 0,3200 70,4000 

TOTAL Material: 141,3349 

Paiio de Obra UNID COEFICIENTE 
PRECO 

UNITÁRIO TOTAL 

12543 SERVENTE H 10,00000000 15,5500 155,5000 
TOTAL Mao de Obra: 155,5000 

VALOR: 296,83 
VALOR COM BD!: 387,16 

5.5.3.2. C0544 - CONCRETO PNIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

Equipment() Custo Horerio UNID COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO TOTAL 

10682 BETONE1RA ELETRICA 580L (CHP) H 0,71400000 20,7400 14,8084 
TOTAL Eqtepanento Custo 

Horfirio: 148084 

Malarial UNID COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA M3 0,92900000 37,9700 35,2741 
10280 BRITA M3 0,62700000 42,8600 26,8732 
10805 CIMENTO PORTLAND KG 396,00000000 0,3200 126,7200 
11805 PEDRISCO M3 0,20900000 41,5700 8,6881 

TOTAL likterial: 197,5554 

Milo de Obra UNID COEFICIENTE PREC 
UNfTARIOO TOTAL 

2543 SERVENTE H 6,001300000 15,5500 93,3000 
TOTAL Mie de Obra: 93.3000 

VALOR: 305,66 
VALOR COM BOI: 398,67 

5.6.3.3. C1406 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X (M2) 

Material UNID COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO 

TOTAL 

10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.201) M2 0,43000000 17,0600 7,3358 
10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,10000000 4,1300 0,4130 
11891 PONTALETE / BARROTE DE 3"53" M 2,00000000 7,0900 14,1800 
11728 PREGO 18X27 (2.1/7' X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0,25000000 7,7600 1,9400 
11848 SARRAFO DE 1"X4" M 1,53000000 2,6700 4,0851 
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L . 30cm M 1,60000000 5,6300 9,0080 

TOTAL Material: 39,9619 

Mao de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITARIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,35000000 16,7700 22,6395 
10498 CARPINTEIRO H 1,35000000 20,7700 28,0395 

TOTAL Mio de Obra: 506790 

VALOR: 87,64 
VALOR COM BD: 114,31 

5.5.3.4. CO216 - ARMADURA CA-60A MEDIA 0=6,3 A 10,0mmiKG) 

Material UNID COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO TOTAL 

10163 Aço CA-50 KG 1,15000000 5,3400 6,1410 
10103 ARAME RECOZIDO N 18 BWG KG 0, 5,6500 0,1130 

TOTAL Material: 6,2540 

Mio de Obra UNID COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO TOTAL 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,08000000 16,7700 1,3416 
10121 ARMADOR/FERREIRO H 0,08000000 20,7700 1,6616 

TOTAL Milo de Obra: 3,0032 
VALOR: 9,26 

VALOR COM BD!: 12,08 

6.6.3.6. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3) 
Mio de Obra UNID COEFICIENTE PREUNITARIO CO TOTAL 

12391 PEDREIRO H 2,00000000 20,7700 41,5400 
12543 SERVENTE H 6,00000000 15,5500 93,3000 

TOTAL Mio de Obra: 134,8400 
VALOR: 134,84 

VALOR COM BOI: 175,87 
6.6.3.6. C0034 - ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL (M3) 

Material UNID COEFICIENTE I PREÇO TOTAL 
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12421 SIKA 1 KG 7,92000000 3, 
TOTAL Miderial: 

VALOR: ,47 
VALOR COM BOI: 31,92 

5.5.4.1. C4722 - IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE ARGAMASSA POLIMERICA, RESINA TERMOPLÁSTICA 
(SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A AGUA) (M2 

E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM 

Material UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITARIO TOTAL 

18980 ARGAMASSA POLIMERICA KG 2,00000000 1,4300 2,8600 
18981 RESINA TERMOPLAST1CA KG 3,50000000 2,6800 9,3100 
18982 TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM M2 1,05000000 2,6000 2,7300 

TOTAL Material: 14,9000 

Mio de Obra UNID COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO 

TOTAL 

10091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÂO H 0,24000000 20,7700 4,9848 
12543 SERVENTE H 0,24000000 15,5500 3,7320 

TOTAL Mik) de Obra: 8,7168 

VALOR: 23,62 
VALOR COM BOI: 30,81 

5.5.4.2. C1779 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES Cl MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, Cl VeU DE POLIÍSTER (M2) 
Material UNID COEFICIENTE 

PRECO 
UNITÁRIO 

TOTAL 

10146 ASFALTO MODIFICADO KG 2,00000000 2,0700 4,1400 
12099 TINTA PRIMARIA L 0,60000000 4,4000 2,6400 
12251 VEU DE POLIESTER M2 1,10000000 2,9400 3,2340 

TOTAL Material: 10,0140 

Ma de Obra UNID COEFICIENTE 
PRECO 

UNITARIO TOTAL 

10339 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO H 0,30000000 16,7700 5,0310 
10091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO H 0,30000000 20,7700 6,2310 

TOTAL Milo de Obra: 11,2620 
VALOR: 21,28 

VALOR COM WI: 27,76 

6.6.6.1. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO Cl BASE DE CONCRETO (M2) 
Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITARIO TOTAL 

C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA M3 0,18000000 618,3900 111,3102 

C1213 EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENE1RAR TRAÇO1:2:9 
ESP.= 2Ornm P/ PAREDE M2 0,52000000 28,8700 15,0124 

C2784 ESCAVAÇA0 MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 0,12000000 41,2100 4,9452 
C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,07000000 424,8700 29,7409 
C2898 PINTURA HIDRACOR M2 0,52000000 9,4800 4,9296 
C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm M2 1,00000000 41,1000 41,1000 
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 0,12000000 26,4300 3,1716 
C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE M2 0,52000000 21,6200 11,2424 

TOTAL Sandy°. 221,4523 
VALOR: 221,45 

VALOR COM BOI: 288,84 

5.5.6.1. C1614 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2) 
Malarial UNID COEFICIENTE PRECO 

UNITARIO TOTAL 

10035 AGUARRAZ MINERAL L 0,05000000 9,6700 0,4835 
11488 LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L 0,12000000 6,7000 0,8040 
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,25000000 0,3100 0,0775 
12097 TINTA LATEX ACR1LICA L 0,17000000 13,8300 2,3511 

TOTAL Material: 3,7161 

Mfio de Obra UNID COEFICIENTE UNITÁPREÇORIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,35000000 16,7700 5,8695 
12395 PINTOR H 0,40000000 20,7700 8,3080 

TOTAL Mao de Obra: 14,1175 

VALOR: 17,89 
VALOR COM BOI: 23,33 

5.5.6.2. C2899 - PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADFtA0 (UN) 
Material UNID COEFICIENTE PRECO 

UNITARIO 
TOTAL 

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 1,67000000 0,3100 0,5177 
12425 SOLVENTE L 0,50000000 7,5900 3,7950 
12100 TINTA OLEO L 3 42000000 11,1200 38,0304 

TOTAL Materiel: 42,3431 

Mao de Obra UNID COEFICIENTE PRE90 
imam TOTAL 

10037 AJUDANTE H 5,00000000 16,7700 83,8500 
12395 PINTOR H 5,00000000 20,7700 103,8500 

TOTAL Mão de Obra: 187,7000 
VALOR: 230,04 

VALOR COM BDI: 300,04 

5.5.7.1. C4748 - ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, 
COM GUARDA CORPO (M) 

Material UNID COEFICIENTE PRECO 
UNITÁRIO TOTAL 

1 1 906 ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA 
PROTETORA CONTRA RAIOS UV, COM GUARDA CORPO  M 1,00000000 943,4100 943,4100 

TOTAL Material: 943,4100 

Milo de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

10037 AJUDANTE H 2,00000000 18,7700 33,5400 
11530 MONTADOR H 2,00000000 20,7700 41,5400 

TOTAL Mão de Obra: 75,0600 
VALOR: 1.018,49 
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5.5.7.2. C3505 - GUARDA CORPO Cl CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" (M) 

Material UNID COEFICIENTE PRE 
UNITARIO 

.. 

TOTAL 

10878 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3/4" UN 0,20000000 4,4000 0,8800 
16233 CRUZETA AÇO GALVANIZADO 3/4" UN 0,40000000 12,5300 5,0120 
11952 TE AÇO GALVANIZADO DE 3/4' UN 0,60000000 5,6900 3,4140 
12167 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4') M 2,70000000 12,7500 34,4250 

TOTAL Matertal: 43,7310 

Mho de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITARIO TOTAL

10121 ARMADOR/FERREIRO H 1,00000000 20,7700 20,7700 
12391 PEDREIRO H 1,00000030 20,7700 20,7700 

TOTAL Mao de Obra: 41,5400 
VALOR: 85,27 

VALOR COM BM: 111,22 

5.5.7.3. C4208 - PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN) 

Smirk° UNID COEFICIENTE PREÇO 
UMTARIO TOTAL 

C0093 APARELHO SINALIZADOR DE OBSTACULOS C/CÉLULA FOTOELETRICA UN 1,00000000 106,3700 106,3700 
C0327 ATERRAMENTO COMPLETO Cl 3 HASTES COPPERWELD pipARA-RAIOS CJ 1,00000000 567,4100 567,4100 
C0520 CABO COBRE NU 35MM2 M 20,00000000 22,3300 446,6000 
C1790 MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. pipARA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM UN 1,00000000 591,4300 591,4300 
C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN UN 1,00000000 97,0600 97,0600 
C2056 PROTEÇAO DA CORDOALHA DOS PARA-RAIOS CfTUBO PVC RIGIDOS 50MM (7) X3.00M UN 1,00000000 119,9300 119,9300 

TOTAL Serviço: 1.928,8000 
VALOR: 1.928,80 

VALOR COM BDI: 2.515,73 

5.5.8.1. C3512 - MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATE 50 M3 (UN) 

Equipamento Custo Horatio UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITARIO TOTAL 

10737 ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) H 8,00000000 0,1200 0,9600 
10771 TALHA MANUAL (CHP) H 8,00000000 0,0900 0,7200 

TOTAL Equipamento Custo 
Morino: 1,6600 

Mao de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITARIO TOTAL 

10037 AJUDANTE H 24,00000000 16,7700 402,4800 
11530 MONTADOR H 24,00000000 20,7700 498,4800 
12543 SERVENTE H 72,00000000 15,5500 1.119,8000 

TOTAL Mao de Obra: 1020,5600 
Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO TOTALwirrAmo 

C0833 CONCRETO GROUT C/ATE 50% DE PEDRISCO EM PESO, LANÇAMENTO E CURA M3 0,02000000 1.856,4600 37,1292 
TOTAL Serviço: 37,1292 

VALOR: 2.059,37 
VALOR COM BDI: 2.686,04 

5.5.9.1. CPMH04-COMP - CAIXA EXTRAVASOR C:1,00M X L:0,5M X A:0,7M EM CONCRETO ARMADO CI TAMPA E FUNDO DE CONCRETO ARMADO 
(UN) 

ServIço UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITARIO TOTAL 

C0034 ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL M3 0,70000000 24,47 17,13 
CO216 ARMADURA CA-50A MEDIA f:1= 6,3 A 10,0mm KG 2,40003030 9,26 22,22 
C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 0,49000000 19,58 9,59 
C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0,03500000 296,83 10,39 
C0844 CONCRETO PNIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,70000000 305,66 213,96 
C1256 ESCAVAÇAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 0,49000000 45,56 22,32 
C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 2,10000000 87,64 184,04 

C4722 IMPERMEABILIZACAO A BASE DE ARGAMASSA POLIMERICA, RESINA TERMOPLASTICA E TELA DE 
POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFICIE EM CONTATO DIRETO COM A AGUA) M2 2,30000000 23,62 54,33 

C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇAO DE GABARITO M2 0,70000000 5,49 3,84 
C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATES KM M3 0,49000000 15,33 7,51 

TOTAL Serviço: 545,33 
VALOR: 545,33 

VALOR COM BDI: 711,27 

6.5.10.1. C0733 - CERCA DE ARAME FARPADO 7 FlOS,MURETA Cl ALTURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES (M) 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITARIO TOTAL 

10397 ARAME FARPADO FIO 16 BWG M 7,00000000 0,4900 3,4300 
10102 ARAME GALVANIZADO N.18 BWG KG 0,00500000 12,6500 0,0633 
12327 ESTACA DE CONCRETO ARMADO PONTA VIRADA, L=2.80M UN 0,52000000 19,1600 9,9632 

TOTAL Illaterial: 13,4565 
Mho de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITARIO TOT AL 

12391 PEDREIRO H 1,20030000 20,7700 24,9240 
12543 SERVENTE H 1,2 0000 15,5500 18,6600 

TOTAL Mao de Obra: 43,5840 
Serviço UNID COEFICIENTE PRECO 

UNITAMO TOTAL 

C0058 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS M3 0,12000000 367,2600 44,0712 

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 
ESP.=10cm (12:8)  M2 50,3000 35,2100 0,70000000 

C0077 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20 cm M2 0,20000000 164,5100 32,9020 
C0776 CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE M2 1,50000000 5,4200 8,1300 
C0838 CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,01600000 259,0600 4,1450 
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 0,12000000 41,2100 4,9452 
C2122 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE M2 1,80000000 21,3800 38,4480 

TOTAL Serviço: 167.8514 
VALOR: 224,89 

VALOR COM BDI: 293,32 

Rua Eng. Edmundo Almeida Filho, 206 - Parrett° - CEP 60.410-374 Fone/Fax: (085) 3013-8666. 
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5.5.10.2. C2862 - LASTRO DE BRITA (M3) / 

Malarial UNID COEFICIENTE UNIT OTAL 

10280 BRITA M3 1,15000000 42,8600 49,2890 
TOTAL Material: 49,2000 

Milo de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITARIO TOTAL 

2543 SERVENTE H 2,00000000 15,5500 31,1000 
TOTAL Mio de Obra: 31,1000 

VALOR: 80,39 
VALOR COM BDI: 104,85 

5.5.10.3. C2903 - PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTA00 (UN) 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
utorrAmo TOTAL 

10487 CANTONEIRA DE FERRO 1"x 3/16" (LX E) (1,73KG/M) KG 10,69000000 4,6000 49,1740 
2338 FERRO CHATO 1/7' x 3/16" (0,47KG/M) KG 4,25000000 4,6900 19,9325 
2339 FERRO CHATO 7' x 3/18" (1,90KG/M) KG 5,00000000 4,6900 23,4500 
2364 JOELHO FERRO GALVANIZADO 1" UN 4,00000000 6,3600 25,4400 
12436 TELA GALVANIZADA MALHA QUADRADALOSANGULAR 7' (5X5CM) FIO 10 (3,4MM) M2 2,0001:0000 22,7800 45,5600 
12171 TUBO Ago GALVANIZADO DE 50MM (2') M 8,83000000 39,9500 352,7585 

TOTAL Material: 516,3150 

Milo de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITARIO TOTAL 

10121 ARMADOR/FERREIRO H 3,00000000 j 20,7700 62,3100 
2543 SERVENTE H 6,00000000 15,5500 93,3000 
11879 SOLDADOR H 2,00000000 1 21,4300 42,8600 

TOTAL Mio do Obnr. 108,4700 

Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITARIO TOTAL 

CO216 ARMADURA CA-50A MEDIA C= 6,3 A 10,0mm KG 6,80000000 9,2600 62,9680 
CO218 ARMADURA CA-60 MËDIA D. 6,4 A 9,5mm KG 1,01400000 8,4800 8,5987 
C0840 CONCRETO PNIBR , FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,27210000 270,6300 73,6384 

TOTAL Serviço: 145,2051 
VALOR: 859,99 

VALOR COM BDI: 1.121,68 

5.5.11.1.13079 - ADAPTADOR PBA BOLSA/ROSCA DN 75 (UN) 

Materiel UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITARIO TOTAL

13079 ADAPTADOR PBA BOLSA/ROSCA DN 75 UN 1,00000000 23,7700 23,7700 
TOTAL Materiel 23,7700 

VALOR: 23,77 
VALOR COM SDI: 27,40 

5.5.11.2.18660 - CURVA 90 LONGA F. GALV. COM ROSCA INT./ROSCA EXT. DN 3" (UN) 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

18860 CURVA 90 LONGA F. GALV, COM ROSCA INT./ROSCA EXT. DN 3" UN 1,00000000 54,2000 54,2000 
TOTAL Material: 54,2000 

VALOR: 54,20 
VALOR COM BDI: 62,48 

5.5.11.3.12222 - TUBO PVC RIGID° ROSCÁVEL DE 3" (M) 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
MUM) TOTAL 

12222 TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3" M 1,00000000 42,3200 42,3200 
TOTAL Material: 42,3200 

VALOR: 42,32 
VALOR COM BDI: 48,79 

5.5.11.4.11804 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM (3') (UN) 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITARIO TOTAL 

11804 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM (3') UN 1,00000000 123,1000 123,1000 
TOTAL Material: 123,1000 

VALOR: 123,10 
VALOR COM BDI: 141,91 

5.5.11.5.18662 - NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 3" (UN) 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITARIO TOTAL 

18662 NIPLE DUPLO Aço GALVANIZADO 3" UN 1,00000000 15,1800 15,1800 
TOTAL Materiel: 15,1800 

VALOR: 15,18 
VALOR COM BD: 17,50 

5.5.11.6.11431 - LUVA UNIÃO Ago GALVANIZADO (F.G) (3") (UN) 

Material UNID COEFICIENTE UNITAR PREÇOIO TOTAL 

11431 LUVA UNIAO AÇO GALVANIZADO (F.G) (3") UN 1,00000000 50,4800 50,4800 
TOTAL Materiel: 50,4600 

VALOR: 50,46 
VALOR COM SDI: 58,17 

5.5.11.7.18661 - LUVA AÇO GALVANIZADO DE 3" (UN) 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITARIO TOTAL 

18661 LUVA Ago GALVANIZADO DE 3" UN 1,013000000 20,3200 20,3200 
TOTAL Meteriak 20,3200 

VALOR: 20,32 
VALOR COM BDI: 23,42 

5.5.11.8.16700 - ABRAÇADE1FtAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPDXI C/PARAFUSOS (UN) 
Material UNID COEFICIENTE PREÇO 

uPerARio TOTAL 

16700 ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPDXI C/PARAFUSOS UN 1,00000000 22,5700 22,57(X) 
TOTAL Material: 22,5700 

VALOR: 22,57 
VALOR COM SDI: 26,02 
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5.5.11.9.11951 - TE AÇO GALVANIZADO DE 3' (UN) RubRicA 

Material UNID COEFICIENTE 
UNI

PRETARIO TAL 

11951 TE AV) GALVANIZADO DE 3' UN 1,00000000 71,6100 71,6100 
TOTAL Material: 71,6100 

VALOR: 71,61 
VALOR COM BM: 82,55 

6.5.11.10.12196 - TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688) (M) 
Material UNID COEFICIENTE PRECO 

UNITÁRIO TOTAL 

12196 TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688) M 1,00000000 5,4000 5,4000 
TOTAL Material: 5,4000 

VALOR: 5,40 
VALOR COM BDI: 6,23 

5.6.1.1. C2874 - LOCAÇÃO DE REDE DE AGUA (M) 
Mio de Obra UNID COEFICIENTE PRECO 

UNITARIO TOTAL 

10037 AJUDANTE H 0,00500000 16,7700 0,0839 
12445 TOPOGRAFO H 0,00500000 30,3400 0,1517 

TOTAL Milo de Obra: 0,2356 
VALOR: 0,24 

VALOR COM BDI: 0,31 
5.6.2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3) 

Mio de Obra UNID COEFICIENTE PRECO 
UNITÁRIO TOTAL 

12543 sERvENTE H 2,65000000 15,5500 41,2075 
TOTAL Milo do Obra: 41,2075 

VALOR: 41,21 
VALOR COM BDI: 53,75 

5.6.2.2. C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m (M3) 
Equipamento Custo Horário UNID COEFICIENTE PREVO 

UNITARIO TOTAL 

0765 RETRO EscAvADE1RA DE PNEus (CHP) H 0,05500000 69,5500 3,8253 
TOTAL Equipamento Custo 

Horiirio: 3,8253 

Mio de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UMTARIO TOTAL 

12543 sERVENTE H 0,11000000 15,5500 1,7105 
TOTAL Mio do Obra: 1,7105 

VALOR: 5,54 
VALOR COM BDI: 7,23 

6.6.2.3. C2785 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE 1.50m (M3) 
Mio de Obre UNID COEFICIENTE PREC 

IUNITAROO TOTAL 

12543 SERVENTE H 3,50000000 15,5500 54,4250 
TOTAL Maio de Obra: 54,4250 

VALOR: 54,43 
VALOR COM BD!: 70,99 

5.6.2.4. C2796 - ESCAVAÇÃO MECANICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATE 2.00m (M3) 
Equipamento Custo Horário UNID COEFICIENTE PRECO 

UNITARIO TOTAL 

10727 COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP) H 0,07000000 58,6900 4,1083 
10765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) H 0,07500000 69,5500 5,2163 
10769 ROMPEDOR PNEUMATIC° (CHP) H 0,07000000 21,0000 1,4700 

TOTAL Equipamento Custo 
Horário: 10,7946

Mho de Obra UNID COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO TOTAL 

12543 SERVENTE H 0,13000000 15,5500 2,0215 
TOTAL IlAilo de Obra: Z02•15 

VALOR: 12,82 
VALOR COM BDI: 16,72 

6.6.2.5. C5177 - ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E ROMPEDOR ACOPLADO (M3 
Equipamento Custo Horário MID COEFICIENTE PRECO 

uteTARio TOTAL 

19402 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA Cl ROMPEDOR (CHI) H 0,33000000 88,5000 29,2050 
19401 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA Cl ROMPEDOR (CHP) H 0,50000000 211,0400 105,5200 

TOTAL Equipamento cwt., 
Horário: 134.7350 

VALOR: 134,73 
VALOR COM BDI: 175,73 

5.6.3.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3) 
Material UNID COEFICIENTE PRECO 

UNITARIO TOTAL 

10108 AREIA GROSSA M3 1,15000000 42,0300 48,3345 
TOTAL Malarial: 48,3345 

Mão de Obra UNID COEFICIENTE PRECO 
uNrrARio TOTAL 

12543 SERVENTE H 1,30000000 15,5500 20,2150 
TOTAL Maio de Obra: 20,2150 

VALOR: 68,66 
VALOR COM BDI: 89,41 

5.6.3.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3) 
Mao de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITARIO TOTAL 

12543 SERVENTE H 1,70000000 15,5500 26,4350 
TOTAL OM de Obra: 26,4350 

VALOR: 26,43 
VALOR COM BM: 34,47 

6.6.3.3. C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3? 
Equipamento Gusto Horário UNID COEFICIENTE PREÇO TOTAL 

Rua Eng. Edmundo Almeida Filho, 206 - Parredo - CEP 60.410-374 Fone/Fax: (085) 3013-8666. 
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10706 CAMINHAO TANQUE 6.0001 (CHP) H 0,03500000
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H 0,03500000 31,87 1,1155 

TOTAL Equiptananto Custo 
liorbio: 4,1150 

Mho de Obra UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNFTARIO TOTAL 

12543 SERVENTE H 1,05000000 15,5500 16,3275 
TOTAL Mão de Obra: 16,3275 

VALOR: 20,44 
VALOR COM BDI: 26,66 

5.6.3.4. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. CIAQUISIÇÃO (M3) 
Material UNID COEFICIENTE 

PREÇO 
uNraitio TOTAL 

10111 AREIA VERMELHA M3 1,10000000 34,2500 37,6750 
TOTAL Material: 37,6750 

Mho de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITARIO TOTAL 

12543 SERVENTE H 1,70000000 15,5500 26,4350 
TOTAL Mho de Otwa: 26,4350 

VALOR: 64,11 
VALOR COM BD!: 83,62 

5.6.3.5. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3) 
Equipamento Custo Horário UNID COEFICIENTE UNITPREÇOARIO TOTAL 

10706 CAMINHÃO TANQUE 6.0001 (CHP) H 0,03500000 85,7000 2,9995 
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÕRIA HP 7 (CHP) H 0,03500000 31,8700 1,1155 

TOTAL Equipamento Custo 
!Mario: 4,1150 

Malarial UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITARIO TOTAL 

10111 AREIA VERMELHA M3 1,10000000 34,2500 37,6750 
TOTAL Material: 37,6750 

Mho de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITARIO TOTAL 

12543 SERVENTE H 1,05000000 15,5500 16,3275 
TOTAL Mio do Obra: 10,3275 

VALOR: 58,12 
VALOR COM BDI: 75,81 

5.6.3.6. C3319 - NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS (M2) 
Mho de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITARIO TOTAL 

10498 CARPINTEIRO H 0,00300000 20,7700 0,0823 
12391 PEDREIRO H 0,06000000 20,7700 1,2462 
12543 SERVENTE H 0,30000000 15,5500 4,8850 

TOTAL Mio de Obra: 5,9735 
VALOR: 5,97 

VALOR COM BDI: 7,79 

5.6.4.1. C3403 - BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa (M3) 
Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITARIO TOTAL 

C0838 CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 1,00000000 259,0800 259,0600 
C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACÕES UTIL 5 X M2 4,00000000 58,5800 234,3200 

TOTAL Serviço: 493,3800 
VALOR: 493,38 

VALOR COM BDI: 643,52 

5.6.5.1. CO291 - ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm (M) 
Mho de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITARIO TOTAL 

12320 ENCANADOR H 0,04500000 20,3200 0,9144 
12543 SERVENTE H 0 04500000 15,5500 0,6998 

TOTAL Mho de Obra: 1,6142 

Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITARIO TOTAL 

C0727 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PECAS EM PVC DN 50rnm ATE 15krn M 1,00000000 0,2600 0,2800 
TOTAL Serviço: 0,2600 

VALOR: 1,87 
VALOR COM BD!: 2,44 

5.6.5.2. C0727 - CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 50mm ATE 16km (M) 
Equipamento Custo Horário UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITARIO TOTAL 

10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) H 0,00130000 
TOTAL Equipemanto 

81,8100 
Custo 

0,1064 

0,1064 Fiorillo: 

Mho de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITAFt10 TOTAL 

12543 SERVENTE H 0,01000000 15,5500 0,1555 
TOTAL Mho de Obra: 0,1555 

VALOR: 0,26 
VALOR COM BDI: 0,34 

5.6.6.1. C0580 - CADASTRO DE ADUTORA (M) 
Equipamento Custo Horatio WOO COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

10786 VEICULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) H 0,00400000 51,0400 0,2042 
TOTAL Equipamento Custo 

Hortrio: 0,2042 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITARIO TOTAL 

0857 COPIA HELIOGRAFICA M2 0,00500000 9 3000 0,0485 
12385 PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90/95g M2 0,130170000 4,2200 0,0072 

TOTAL Material: 0,0537 

Mho de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITARIO TOTAL 

10037 AJUDANTE H 0,03600000 16,7700 0,6037 
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12299 DESENHISTA (EM CAD/CAGECE) H 0,00100000 27,

„30 1
ng ......L .tia,p ele 

12445 TOPOGRAFO H 0,01200000 
TOTAL Mao de Obra: 0,9954 

VALOR: 1,25 
VALOR COM BDI: 1,63 

5.6.7.1. CPMH05-COMP - CAIXA DE DESCARGA (C:1,30M X L:0,8M X A:1,51M) EM ALVENARIA REBOCADA CI TAMPA E FUNDO DE CONCRETO 
ARMADO, INCLUSIVE DRENO E IMPERMEABILIZAÇÃO (UN) 

Semis') UNID COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO TOTAL 

C0034 ADIÇA0 DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL M3 0,31200000 24,47 7,63 

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 
ESP.=10crn (1:2:8) 

m2 6.30000000 50,30 316,89 

CO216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 8,3 A 10,0mm KG 42,1 9,26 390,03 
C3403 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa M3 0,12500000 493,38 61,67 
C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 13 ESP.= 5mm P/ PAREDE M2 11,30000000 5,42 61,25 
C0838 CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,07800000 259,06 20,21 
C0844 CONCRETO PNIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,62400000 305,66 190,73 
C3069 DRENO DE PVC D=100mm UN 1,00000000 33,44 33,44 
C1256 ESCAVAÇAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 2,34000000 45,56 106,61 
C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 1,00000000 87,64 87,64 
C2843 IMPERMEABILIZAÇAO Cl EMULSÃO ASFALTICA CONSUMO 2I_9/m M2 1,56000000 19,13 29,84 
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇAO M3 0,70200000 134,84 94,66 
C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 1,56000000 5,49 8,56 
C3028 REBOCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 M2 11,30000000 39,45 445,79 

TOTAL Serviço: 1.854,95 

VALOR: 1.854,95 
VALOR COM BDI: 2.419,41 

5.6.8.1. 00036084- TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) (A) 

Material UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITARIO 
TOTAL 

00036084 TUBO PVC PBA JE1, CLASSE 12, DN 50 MM PARA REDE DE AGUA (NBR 5847) M 1,00000000 9,91 9,91 
TOTAL Material: 9,91 

VALOR: 9,91 
VALOR COM SDI: 11,42 

5.6.8.2.10076 - ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2" (UN) 

Material UNID COEFICIENTE 
PRECO 

UNITARIO 
TOTAL 

10076 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (7') UN 1,00000000 1,0400 1,0400 
TOTAL Material: 1,0400 

VALOR: 1,04 
VALOR COM BDI: 1,20 

5.6.8.3.19763 - CURVA PVC SOLDA VEL 50 MM (UN) 

Material UNID COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO TOTAL 

19753 CURVA PVC SOLDAVEL 50 MM UN 1,00000000 4,1400 4,1400 
TOTAL Material: 4,1400 

VALOR: 4,14 
VALOR COM SDI: 4,77 

5.6.8.4.13142 - TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 (UN) 

Material UNID COEFICIENTE PRECO 
UNITÁRIO TOTAL 

13142 TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 UN 1,00000000 6,1000 6,1000 
TOTAL Material: 6,1000 

VALOR: 6,10 
VALOR COM SDI: 7,03 

5.6.8.5.10477 - CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 50MM (11/2") (UN) 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
aimm TOTAL 

10477 CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 50MM (1 1/2") UN 1,00000000 3,5400 3 5400 
TOTAL Material: 3,5400 

VALOR: 3,54 
VALOR COM SDI: 4,08 

5.6.8.6.13081 - ADAPTADOR PBA PONTA / ROSCA DN 50 UN) 

Material UNID COEFICIENTE PRECO 
UNITARIO TOTAL 

13081 ADAPTADOR PBA PONTA! ROSCA ON 50 UN 1,00000000 3,6900 3,6900 
TOTAL Material: 3,6900 

VALOR: 3,69 
VALOR COM SDI: 4,25 

5.6.8.7.13110 - CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN 50 (UN) 

Malarial UNID COEFICIENTE PRECO 
uNrriouo TOTAL 

13110 CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA ON 50 UN 1,00000000 6,2600 6,2600 
TOTAL Material: 6,2600 

VALOR: 6,26 
VALOR COM BDI: 7,22 

5.6.8.8.15055 - REGISTRO GAVETA PI PVC Cl CABEÇOTE DN 50 PN10 (UN) 
Materiel UNID COEFICIENTE PRECO 

UNITÁRIO TOTAL 

15055 REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE ON 50 PN10 UN 1,00000000 217,7300 217,7300 
TOTAL Material: 217,7300 

VALOR: 217,73 
VALOR COM BDI: 251,00 

5.7.1.1. C2866 - LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE (UN) 
Equipamento Custo Honk*, UMW COEFICIENTE PRECO 

UNITARIO TOTAL 

10786 VEICULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) H 0,15000000 51,0400 7,6560 
TOTAL Equipamento Custo 

Horirio: 7,6560 

Rua Eng. Edmundo Almeida Filho, 206 - Parrelo - CEP 60.410-374 Fone/Fax: (085) 3013-8666. 
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Malarial UNID COERCIENTE u 

CProF-A 

12344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4" UN 0,05000000 3„1940 
TOTAL Material: 0,1940 

Wm de Obra UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITARIO TOTAL 

12320 ENCANADOR H 0,90000000 20,3200 18,2880 
12543 SERVENTE H 0,60000000 15,5500 9,3300 

TOTAL Mão de Obnu 27,6180 

Serviço UNID COEFICIENTE PREÇO 
uNrr o TOTAL 

C0838 CONCRETO PNIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,01300000 259,0600 3,3678 
C1400 FORMA DE TÁBuAs DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 0,03000000 58,5800 1,7574 

TOTAL &amigo: 5,1292 
VALOR: 40,59 

VALOR COM BOI: 52,94 

5.7.1.2. C2919 - RAMAL PREDIAL S/ PAVIMENTAÇÃO (M) 

Mho de Obra UNID COEFICIENTE 
PREÇ 

IUNITAROO TOTAL 

12320 ENCANADOR H 0,04000000 20,3200 0,8128 
12543 SERVENTE H 0,04000000 15,5500 0,6220 

TOTAL Mao de Obra: 1,4348 

Serviço UNID COEFICIENTE 
PRECO 

UNITARIO TOTAL 

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 0,18000000 41,2100 7,4178 
C2920 REATERRO C./COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 0,18000000 20,4400 3,8792 

TOTAL Sorviço: 11,0970 
VALOR: 12,53 

VALOR COM BD!: 16,34 

5.7.2.1. C2766 - ENSAIO DE HIDRÓMETRO (BAN) 

Milo de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL 

10151 AUX. TÉCNICO INICIAL CAGECE H 0,33000000 31,9600 10,5468 
12378 MECANICO HIDROMETRO INIC. CAGE H 2,00000000 21,8500 43,7000 
12543 SERVENTE H 0,50000000 15,5500 7,7750 

TOTAL Mão de Obra: 62,0218 
VALOR: 62,02 

VALOR COM BOI: 80,89 

5.7.2.2. C0581 - CADASTRO DE LIGAÇÃO (UN) 

Equiparnento Custo Horário UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITARIO TOTAL 

10786 VEICULO UTILITARIO KOMBI (CHP) H 0,02400000 51,0400 1,2250 
TOTAL Equiparriento Custo 

Honfirio: 
1,2260 

Material UNID COEFICIENTE PREÇO 
uNrrAmo TOTAL 

10857 COPIA HELIOGRAFICA M2 0,00300000 9,3000 0,0279 
12385 PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90/95g M2 0,00100000 4,2200 0,0042 

TOTAL Material: 0,0321 

Milo de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITAR.I0 TOTAL 

10037 AJUDANTE H 0,00800000 I 16,7700 0,1342 
12299 DESENHISTA (EM CADICAGECE) H 0,02000000 27,6300 0,5526 
12445 TOPOGRAFO H 0,00400000 30,3400 0,1214 

TOTAL de Obra: 0,8062 
VALOR: 2,07 

VALOR COM BOI: 2,70 

5.7.2.3. C2845 - INST. DE HIDROMETRO E CAVALETE Cl CAIXA NO MURO P002 (CASO I) (UN) 
Equipamento Custo Horário UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITARIO TOTAL 

10786 VE1CULO UTILITARIO KOMBI (CHP) H 0,20000000 51,0400 10,2080 
TOTAL Equiparnento Custo 

Waldo: 10,2080 

Materiel UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITARIO TOTAL 

10019 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO LR P/REG. 25x3/4" UN 2,00000000 0,4000 0,8000 
10021 ADESIVO 90ML UN 0,05000000 2,8100 0,1405 
10108 AREIA GROSSA M3 0,05000000 42,0300 2,1015 
10280 BRITA M3 0,01000000 42,8800 0,4286 
10805 CIMENTO PORTLAND KG 3,00000000 0,3200 0,9600 
12344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4" UN 0,10000000 3,8800 0,3880 
12363 JOELHO PVC SOLDAVEL 25MM UN 3,00000000 0,6600 1,9800 
12368 LINHA DE NYLON REF. 050 KG 0,00060000 35,4700 0,0213 
12200 TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4') M 1,50000000 1,6800 2,5200 

TOTAL Material: 9.3399 

Mao de Obra UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITARIO TOTAL 

12320 ENCANADOR H 0,70000000 20,3200 14,2240 
12543 SERVENTE H 0,70000000 15,5500 10,8850 

TOTAL Mao de Obra: 25,1090 

Serviço UNID COEFICIENTE PREIX 
UNITARIO TOTAL 

C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES M2 0,20000000 6,5200 1,3040 
TOTAL Serviço: 1,3040 

VALOR: 45,96 
VALOR COM BOI: 59,95 

5.7.3.1.12943 - HIDROM TIPO TAQUIMETRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO (UN) 
Material UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITARIO TOTAL 

12943 HIDROM TIPO TAQUIMETRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO UN 1,00000000 42,3500 42,3500 
TOTAL Material: 42,3501:1 

VALOR: 42,35 
VALOR COM BOI: 48,82 
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6.7.3.2.18390 - COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 75 x 1/2" (UN) Ruine.,t..p. 

klaterial UNID COEFICIENTE PR 
wan, TOTAL 

18390 COLAR DE TOMADA POLIPROPILENO C/TRAVAS SAIDA ROSC ON 75 x 1/2" UN 1,00000000 4,0800 4,0800 
TOTAL Islatorid: 4,0900 

VALOR: 4,06 
VALOR COM BDI: 4,70 

5.7.3.3.16122 - TORNEIRA DE PLÁSTICO CURTA DE 1/2" (PADRÃO MUTIRÃO) (UN) 
Materiel UNID COEFICIENTE PRKO 

UNITARIO TOTAL 

16122 TORNEIRA DE PLÁSTICO CURTA DE 1/2" (PADRAO MUTIRAO) UN 1,00000000 5,7900 5,7900 
TOTAL Materiel: 5,7900 

VALOR: 5,79 
VALOR COM BDI: 6,67 

5.7.3.4. 00009867 - TUBO PVC, SOLDA VEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) (M) 
Material UNID COEFICIENTE PRECO 

UNITARIO TOTAL 

00009887 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,00000000 2,23 2,23 
TOTAL Mandel: 2,23 

VALOR: 2,23 
VALOR COM BDI: 2,57 

CONSTRUTORA BO S CARNEIRO LTDA. 
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CRONOGRAMA lItUb 

*-) 
o 

ITEM APEXPIn 620 9eLAOP (P3) MDE 1 ./lia_E 2 ME 3 MDE 4 MDE 5 MDE 6 Tosa..3. xame.3.a 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 37.749,00 18,82% 18,44% . 13,02% 13,14% 19,82% 16,76% 100,00'S' 
7.104,38 8.980,92 4.914,92 4.980,72 7.481,85 8.328,73 37.74900 

1.1 ADMINISTRAÇÃO 37.749,00 18,82% 18,44% 13,02% 13,14% 19,82% 16,76% 100,00'S' 
7.104,36 6.960,92 4.914,92 4.980,22 7.481,85 6.326,73 37.749,00 

2 INSTALAÇÃO DA OBRA 25.052,13 
100,00% 100,00'S 
25.052,13 25.052,13 

2.1 IDENTIFICAÇÃO 1.548,32 100,00% 100,00' 5' 
1.548,32 1.546,32 

2.2 CANTEIRO DE OBRA 19.132,98 100,00% 100,00' 5' 
19.13298 19.132,98 

23 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 4.372,83 100,00% 100,00' 5' 
4.372,83 4.372,83 

3 

SISTEMA SIMPLIFICADO DE 
ABASTECIMENTO DE AGUA DA 

LOCALIDADE DE CANAVIEIRA DOS 
PINHEIROS 

307.032,13 

11,04% 13,22% 16,67% 14,14% 26,78% 18,15% 100,00' %' 

34.369,81 35.288,03 49.864,25 40.973,96 87.974,10 58.781,98 307.032,13 

3.1 CAPTAÇÃO. POÇO TUBULAR 
EXISTENTE 20.408,31 20,00% 80,00% 100,00' 5' 

4.081,86 18.326,85 20.408,31 

32 CASA DE PROTEÇÃO DO QUADRO 
ELETRICO (1,40m x 1,30m) 23.894,31 100,00% 100,00' 5' 

23.894,31 23.894,31 

33 ADUTORA DE AGUA BRUTA 31.969,20 
20,00% 40,00% 40,00% 100,00'S'
6.393,84 12.787 88 12.787 68 31.969,20 

3.4 TRATAMENTO 2.056,30 100,00% 100,00' 5' 
2.056,30 2.056,30 

3.5 RESERVATÓRIO ELEVADO EM 
CONCRETO 81.947,93 5,00% 45,00% 50,00% 100,00' %' 

4.097,40 38.876,57 40.973,96 81.947,93 

3.6 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DN 
50mm 125.677,28 

70,00% 30,00% 100,00' %' 
87.974,10 37.703,18 125.677,28 

3.7 LIGAÇÃO PREDIAL 21.078,80 100,0096 100,00' 'A' 
21.078,80 21.078,80 

4 
SISTEMA SIMPLIFICADO DE 

ABASTECIMENTO DE AGUA DA 
LOCALIDADE DE ANINGAS 

66.969,23 
40,76% 36,75% 1,51% 1,68% 19,30% 100,00' 'A' 

28.928,92 21.448,86 1.218,38 1.351,52 14.025,57 66.969,23 

4.1 CAPTAÇÃO - POÇO TUBULAR 
EXISTENTE 19.008,15 20,00% 80,00% 100,00' 5' 

3.801,63 15.208,52 19.008,15 

42 CASA DE PROTEÇÃO DO QUADRO 
ELETRICO (1,40m x 1,30m) 23.600,99 100,00% 100,00' 5' 

23.800,99 23.600,99 

43 ADUTORA DE AGUA BRUTA 7.631,49 20,00% 80,00% 100,00' %'
1.526,30 8.105,19 7.631,49 

4A RESERVATÓRIO ELEVADO EM 
CONCRETO 2.703,03 5,00% 45,00% 50,00% 100,00' 5' 

135,15 1.216,36 1.351,52 2.703,03 

4.5 LIGAÇÃO PREDIAL 14,025,57 100,00% 100,00' %' 
14.025,57 14.025,57 

5 
SISTEMA SIMPLIFICADO DE 

ABASTECIMENTO DE AGUA DA 
LOCALIDADE DE CARNAUBAL 

255.332,65 
14,66% 22,59% 12,62% 15,78% 18,02% 16,33% 100,00'S' 

38.737,04 50.308,30 32.779,17 40.973,96 47.710,94 44.823,24 255.332,65 

5.1 CAPTAÇÃO - POÇO TUBULAR 
EXISTENTE 41.843,36 20,00% 80,00% 100,00' %' 

8.388,87 33.474,89 41.843,36 

5.2 CASA DE PROTEÇÃO DO QUADRO 
ELETRICO (1,40m x 1,30m) 23.600,99 

100,00% 100,00' 5' 
23.600,99 23.600,99 

53 ADUTORA DE AGUA BRUTA 13.349,89 20,00% 80,00% 100,00' 5' 
2.689,98 10.879,91 13.349,89 

5.4 TRATAMENTO 2.056,30 100,00% 100,00'S' 
2.058,30 2.056,30 

5.5 RESERVATÓRIO ELEVADO EM 
CONCRETO 81.947,93 

5,00% 5,00% 40,00% 50,00% 100,00' 5' 
4.097,40 4.097,40 32.779,17 40.973,96 81.947,93 

5.6 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DN 
50mm 68.158,48 

70,00% 30,00% 100,00' %' 
47.710,94 20.447,54 68.158,48 

5.7 LIGAÇÃO PREDIAL 24.375,70 100,00% 100,00'S' 
24.375,70 24.375,70 

692.135,14 134.192,26 113.984,11 88.574,70 88.259,66 143.186,89 123.957,52 
692.135,14 134.192,28 248.176,37 338.751,07 425.010,73 568.177,62 692.135,14 
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BDI 

1(` 

o 
FLA 

. 

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS 

DESCRIÇÃO COD % 

Despesas Indiretas 
Administragio central AC 4,93 
Despesas financeiras OF 0,99 

Riscos R 1,39 

Despesas Indiretas 7,31 

Beneficio 
Garantia/seguros S + G 0,49 

Lucro L 8,04 
Beneficio 8,53 

Impostos I 10,65 
PIS 0,65 

COFINS 3,00 
ISS 2,50 

CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneragio INSS) 4,50 
TOTAL DOS IMPOSTOS 10,65 

801= .1 30,4396 J 
COMPOSIÇÃO DE SDI - MATERIAIS 

DESCRIÇÃO COD % 
Despesas Indiretas 

Administrag3o central AC 3,45 
Despesas financeiras DF 0,85 

Riscos R 0,85 
Despesas indiretas 5,15 

Beneficio 
Garantia/seguros S + G 0,48 

Lucro L 5,11 
Beneficio 5,59 

Impostos I 3,65 
PIS 0,65 

COFINS 3,00 
ISS 

CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desonerag3o INSS) - 
TOTAL DOS IMPOSTOS 3,65 

80 1= 15,036 
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1)\\ ENCARGOS SOCIAIS 

er: NEN

COD DESCRIÇA0 HORA % MES % 
A GRUPO A 
Al INSS 0,00 0,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 16,80 16,80 
B GRUPO B 
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00 
62 Feriados 3,71 0,00 
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,67 
134 13° Salário 10,80 8,33 
135 Licença Paternidade 0,07 0,06 
86 Faltas Justificadas 0,72 0,56 
B7 Dias de Chuvas 1,55 0,00 
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
69 Férias Gozadas 8,71 6,73 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 
TOTAL 44,41 16,46 

C GRUPO C 
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 
C3 Férias Indenizadas 4,85 3,75 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3,01 
C5 Indenização Adicional 0,45 0,35 

TOTAL 14,73 11,38 
D GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,46 2,77 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Indenizado 0,45 0,35 

TOTAL / 7,91 3,12 

CONSTRUTO 

Horista = 83,85% \ 
Mensalista = 47,76% 

A+B+C+D 

CARNEIRO LTDA. 
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